

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Проектного комитета
по реализации приоритетного направления
стратегического развития Российской Федерации
«Моногорода» в Республике Коми –
заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми

 Н.Н. Герасимов

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода Инта»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование программы	Комплексное развитие муниципального образования городского округа «Инта»	Срок начала и окончания программы	ноябрь 2016 г. – декабрь 2025 г.
Куратор	<i>Герасимов Николай Николаевич, заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми</i>		
Руководитель программы	<i>Титовец Лариса Владимировна – руководитель администрации МОГО «Инта»</i>		

<p>Исполнители, соисполнители программы</p>	<p>Исполнители на уровне Российской Федерации: Министерство экономического развития Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации Министерство энергетики Российской Федерации Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Фонд развития промышленности Фонд содействия реформированию ЖКХ ФСО России Агентство стратегических инициатив (АСИ) банки с государственным участием (ПАО Сбербанк, ВТБ, РСХБ, ГПБ, Внешэкономбанк) Фонд развития моногородов</p> <p>Соисполнители на уровне Республики Коми и муниципального образования: Министерство экономики Республики Коми Министерство финансов Республики Коми Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Министерство сельского хозяйства, сырья и продовольствия Республики Коми Министерство здравоохранения Республики Коми Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми</p>
--	---

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

<p>Цели программы</p>	<p>1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создания к концу 2018 года 125 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия; - улучшения до конца 2018 года качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации 5 проектов в рамках мероприятий «Пять шагов благоустройства»; - привлечения к концу 2018 года 700 млн. рублей инвестиций в основной капитал за счет повышения инвестиционной привлекательности моногорода. <p>2. Снизить к концу 2018 года зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет увеличения численности работников на предприятиях (организациях), не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, и снижения до 12 процентов доли численности работников организаций (филиалов организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности, или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования,.</p> <p>3. Обеспечить стабилизацию работы градообразующего предприятия.</p>
------------------------------	--

	Показатель	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
				2017	2018
План достижения показателей программы	1. <i>Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.</i>	<i>основной</i>	<i>0</i>	<i>0,03</i>	<i>0,125</i>
	2. <i>Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий</i>	<i>основной</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
	3. <i>Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>700</i>
	4. <i>Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода</i>	<i>основной</i>	<i>13,0</i>	<i>12,5</i>	<i>12,0</i>

	Показатель	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
				2017	2018
Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)	1. <i>Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>0,01</i>	<i>0,02</i>
	2. <i>Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	3. <i>Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4. <i>Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.	аналитический	0	290	675
6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб.	аналитический	0	4	10
7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн руб.	аналитический	0	0	0
8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб.	аналитический	0	0	0
9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн руб.	аналитический	0	10	25

Результаты программы	<p><u>1. Направление «Сохранение производственной деятельности градообразующего предприятия – АО «Интауголь», финансовое обеспечение мер по возобновлению стабильной работы АО «Интауголь» и запуск лавы № 843».</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Привлечены инвестиции (в том числе из средств федерального бюджета) с целью возобновления стабильной производственной деятельности АО «Интауголь» и запуска лавы №843 до конца 2018 года. - Сохранено количество рабочих мест на градообразующем предприятии АО «Интауголь» не ниже, чем по состоянию на 01.01.2017. - Привлечен стратегический инвестор, обеспечивающий развитие градообразующего предприятия АО «Интауголь» на период до 2025 года.
	<p><u>2. Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода».</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Сформирована полноценная социальная, инвестиционная, инновационная и туристическая инфраструктуры, созданы условия для развития малого и среднего предпринимательства, развития реального сектора экономики, сформирована комфортная среда проживания; - Создан 1 специализированный инвестиционный портал для инвесторов; - Проведена презентация, в которой приняли участие представители потенциальных инвесторов; осуществлены повторные контакты не менее чем с 5 инвесторами; - Создана служба «одного окна» для работы с инвесторами; - Создан муниципальный проектный офис; - Внедрена Практика «Проведение анализа принятых и действующих в муниципальном образовании городского округа «Инта» нормативных правовых актов, устанавливающих основные направления участия муниципального образования в инвестиционной деятельности и регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства». <p><u>2. Направление «Развитие городской среды и благоустройство».</u></p> <p>Благоустройство, замена дорожного полотна муниципальной дорожной сети, освещение тротуаров позволит развить на территории муниципального образования городского округа «Инта» качественную дорожную сеть и обеспечить потребности населения и экономики городского округа в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах, а также повысить уровень благоустройства и качества городской среды.</p> <p>Реализация данных проектов позволит муниципальному образованию перейти от обычного благоустройства придомовых</p>

территорий к созданию многофункциональных, ультрасовременных спортивно-игровых комплексов, органично встроенных в систему жилого сектора.

- Повышено качество муниципальной дорожной сети;
- Благоустроены и освещены тротуары 4 центральных улиц города;
- Обновлено 500 метров дорожного полотна центральной улицы города;
- Созданы условия для формирования благоприятной городской среды путём благоустройства территории центральной площади имени Ленина;
- Созданы условия для формирования благоприятной городской среды путем благоустройства в 2017 году 6-ти дворовых территорий МКД;
- Отремонтирован 1 выставочный зал Центра национальных культур и приобретение выставочного оборудования;
- Отремонтирована кровля музея;
- Отремонтированы 5 помещений выставочных залов «Интинского краеведческого музея» и приобретены новые выставочные модули;
- Приобретена и установлена скульптурная композиция;
- Благоустроен 1 сквер;
- Обустроен 1 пешеходный переход для пользования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха;
- Установлено 4 звуковых светофора;
- Обеспечение доступности 7 объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
- Адаптировано к обслуживанию инвалидов 1 учреждение физической культуры и спорта;
- Официальный сайт МОГО «Инта» адаптирован для слабовидящих.

Реализованы мероприятия по 5 шагам благоустройства.

- Модернизация освещения в сквере Шахтерской Славы, расположенного между МКД № 49 по ул. Мира и МКД № 57 по ул. Мира;
- Ремонт кровли МБУК «ИКМ» «Музей истории политических репрессий» в водонапорной башне;
- Создание пункта передержки для безнадзорных животных в бесхозном здании, расположенного по адресу: г. Инта, ул. Горняцкая, д. 10а;
- Обустройство открытой площадки для досуга по адресу: г. Инта, ул. Мира, д. 1;
- Ремонт сельских домов культуры с. Адзъвавом, с. Косьювом, с.Петрунь ,д. Абезь, д.Ярпияг.

Созданы благоприятные условия для приведения объектов внешнего благоустройства в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан на территории города Инты.

4. Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства».

- Сформированы благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства;
- Размещено 3 информационных сообщения о повышении доступности лизинга оборудования для субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Размещены перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на официальном сайте МОГО «Инта»;
- Проведено 2 учебных семинара для сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства новым компетенциям в сфере ведения предпринимательской деятельности;

- Открыт приемный пункт и пункт переработки дикоросов;
- Сформирован актуальный перечень проектов МСП МОГО «Инта», удовлетворяющий базовым требованиям НГС;
- Обеспечение достижения показателей результативности в рамках Соглашения между Министерством экономики РК и МОГО «Инта» от 01.06.2017 № 1-2017 (и Дополнительных соглашений к нему);

5. Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов».

- Проведена ревизия муниципальных земельных участков,
- Создан реестр земельных участков – потенциальных инвестиционных площадок с количеством участков не менее 10 штук;
- Проведено межевание и постановка на учет реестровых земельных участков в полном объеме до конца 2018 года;
- Разработаны паспорта реестровых земельных участков с полным описанием доступной коммунальной, энергетической и дорожной инфраструктуры;
- Обеспечен публичный доступ к информации о реестре земельных участков – потенциальных инвестиционных площадок, в том числе через Инвестиционный портал Республики Коми;
- Оказано содействие в реализации новых инвестиционных проектов;
- Осуществляется реализация 8 инвестиционных проектов на территории МОГО «Инта»;
- Созданы 125 дополнительных рабочих мест вне градообразующего предприятия.

6. Направление «Развитие образования».

- Построена 1 открытая спортивная площадка;

7. Направление «Развитие здравоохранения».

- Обновлен автопарк скорой помощи в количестве 2 единиц;
- Произведена модернизация 3 зон регистрации и ожидания приема пациентов в поликлиниках;
- Реализован проект «Электронная очередь».

8. Направление «Развитие инфраструктуры»

- Подписано концессионное соглашение на передачу муниципальных объектов водообеспечения и городских теплосетей публичному партнеру;
- Заменена система теплоснабжения пгт. Верхняя Инта с установкой Блочной модульной котельной.

9. Направление «Развитие физической культуры и спорта»

- Обустроена 1 открытая площадка для досуга

10. Направление «Экологическое развитие»

- Улучшена экологическая обстановка в городе за счет ликвидации 5 несанкционированных свалок;
- Реализован 1 проект в области экологического туризма.

11. Направление «Развитие туризма»

- Реконструирована туристическая база «Желанное»;
- Реализован проект в сфере экологического туризма.

12. Направление «Народный бюджет»

- Восстановлен тротуар вдоль дома 17 по ул. Мира;
- Восстановлен тротуар вдоль дома 23 по ул. Держинского;

	<p>- Произведен ремонт кровли МБУК «ИКМ» «Музей истории политических репрессий» в водонапорной башне; - Произведен ремонт сельских домов культуры с. Адзъвавом, с. Косьювом, с.Петрунь ,д. Абезь, д.Ярпияг; - Организован и проведен фестиваль народного творчества ко Дню народного единства «Мы – единое целое» с участием национально-культурных обществ Центра национальных культур г. Инты; - Приобретены верстаки и многофункциональный конструктор модульных станков.</p> <p><u>13. Направление «Обеспечение трудоустройства и занятости»</u> Реализованы мероприятия, направленные на снижение потребности в занятости населения.</p> <p><u>14. Направление «Переселение жителей моногорода».</u> Проработан вопрос о предоставлении средств федерального бюджета на переселение жителей г. Инта.</p>
<p>Описание модели функционирования результатов программы</p>	<p>Основным вызовом Инте является большая доля незанятого населения. С 1996 года шло активное закрытие угольных предприятий. Так, в 1996 году на территории города действовало 6 шахт и на них работало 6746 человек, а в 2017 году всего одна шахта, на которой работает 1400 человек. Количество занятых на предприятии снизилось с 23% от числа экономически активного населения до 8,5%. Для решения проблем в Инте были определены следующие приоритеты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Создание новых производств. • Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса. • Формирование комфортной городской среды. <p>Создание новых производств планируется на основе минерально-сырьевой базы (в первую очередь, угля и марганца), трудовых ресурсов города, избытка энергетических ресурсов, развитой социальной инфраструктуры и имеющихся инвестиционных площадок.</p> <p>Толчком для развития промышленности города станет создание следующих производств:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реализация проекта по разведке, разработке и добыче углеводородного сырья на лицензионных участках Интинского месторождения; - реализация проектов в области животноводства, птицеводства, оленеводства и переработки мяса на базе ООО Агрокомплекс «Инта Приполярная»; - реализация проекта по производству кварцевого концентрата; - реализация проекта по производству карбида кальция; - реализация проекта по производству марганцевых сплавов. <p>Весь вышеуказанный производственный комплекс будет способствовать: использованию уникальных российских разработок, импортозамещению, продлению жизни угольной отрасли, а выпускаемая продукция будет находить свое применение в таких отраслях, как электроэнергетика, химическая промышленность, машиностроение, микроэлектроника и углехимия.</p>

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
1	<i>Направление «Сохранение производственной деятельности градообразующего предприятия – АО «Интауголь», финансовое обеспечение мер по возобновлению стабильной работы АО «Интауголь» и запуск лавы № 843».</i>					
1.1.	Подготовка предложений о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства РФ в целях запуска лавы N 843 и возобновления стабильной работы АО «Интауголь»	мероприятие	31.12.2017	Предложения подготовлены	Заместитель Председателя Правительства РК-министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта РК Герасимов Н.Н.	Заместитель Председателя Правительства РК-министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта РК Герасимов Н.Н.
1.2.	Подписание Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	мероприятие	31.12.2017	Соглашение подписано	Заместитель Председателя Правительства РК-министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта РК Герасимов Н.Н.	Заместитель Председателя Правительства РК-министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта РК Герасимов Н.Н.
1.3.	Организация работ по запуску лавы N 843	мероприятие	30.03.2018	Получено разрешение Ростехнадзора на ввод в эксплуатацию	Исполнительный директор АО «Интауголь» Долгаев А.В. Директор шахты Интинская» Добычин Д.Н.	Исполнительный директор АО «Интауголь» Долгаев А.В. Директор шахты Интинская» Добычин Д.Н.
1.4.	Поиск инвестора	Мероприятие	31.12.2018	Определен инвестор	Исполнительный директор АО «Интауголь» Долгаев А.В. Генеральный директор АО «Интауголь» Раюшкин И.А.	Исполнительный директор АО «Интауголь» Долгаев А.В. Генеральный директор Раюшкин И.А.

2	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»					
2.1.	Создание специализированного инвестиционного портала для инвесторов	проект	31.12.2018	Создан 1 специализированный инвестиционный портал для инвесторов	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Заведующий отделом информатизации и защиты информации, Поташев С.Ю.
2.2	Повышение эффективности работы рабочей группы по внедрению стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании городского округа «Инта»	проект	31.12.2018	Снижение административных барьеров для инвесторов	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Заместитель руководителя администрации Балин М.Н.
2.3.	Проведение презентации инвестиционной привлекательности моногорода Инта	мероприятие	31.12.2017	Проведена презентация в которой приняли участие представители потенциальных инвесторов; осуществлены повторные контакты не менее чем с 5 инвесторами	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Заместитель руководителя администрации Балин М.Н.; Заведующий отделом информатизации и защиты информации, Поташев С.Ю.
2.4.	Создание службы «Одного окна» для работы с инвесторами	проект	31.12.2017 31.12.2018	Создана служба «Одного окна» для работы с инвесторами на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа «Инта»	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Заместитель руководителя администрации Балин М.Н.
2.5.	Создание муниципального проектного офиса	проект	31.12.2017	Создан муниципальный проектный офис	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Заместитель руководителя администрации Балин М.Н.

2.6.	Внедрение практики «Проведение анализа принятых и действующих в муниципальном образовании городского округа «Инта» нормативных правовых актов, устанавливающих основные направления участия муниципального образования в инвестиционной деятельности и регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства»	мероприятие	31.12.2017	Практика «Проведение анализа принятых и действующих в муниципальном образовании городского округа «Инта» нормативных правовых актов, устанавливающих основные направления участия муниципального образования в инвестиционной деятельности и регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства» внедрена	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Заместитель руководителя администрации Балин М.Н.
3.	<i>Направление «Развитие городской среды и благоустройство»</i>					
3.1.	Благоустройство тротуара по ул. Кирова с двух сторон	проект	31.12.2018	благоустроен тротуар по улице Кирова	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Первый заместитель руководителя Козлов Ю.Д.
3.2.	Освещение тротуара по ул. Кирова с двух сторон	проект	31.12.2018	Созданы условия для формирования благоприятной городской среды путём освещения тротуара по улице Кирова	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Первый заместитель руководителя Козлов Ю.Д.
3.3.	Освещение тротуара по ул. Горького с двух сторон	проект	31.12.2018	Созданы условия для формирования благоприятной городской среды путём освещения тротуара по улице Горького	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Первый заместитель руководителя Козлов Ю.Д.
3.4.	Благоустройство тротуара по ул. Дзержинского с двух сторон	проект	31.12.2018	благоустроен тротуар по улице Дзержинского	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Первый заместитель руководителя Козлов Ю.Д.
3.5.	Освещение тротуара по ул. Дзержинского с двух сторон	проект	31.12.2017	Созданы условия для формирования благоприятной городской среды путём освещения тротуара по улице Дзержинского	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Первый заместитель руководителя Козлов Ю.Д.

3.6	Освещение тротуара по ул. Промышленная с двух сторон	проект	31.12.2017	Созданы условия для формирования благоприятной городской среды путём освещения тротуара по улице Промышленная	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Первый заместитель руководителя Козлов Ю.Д.
3.7	Благоустройство территории вокруг памятника В.И. Ленину	проект	31.12.2018	Созданы условия для формирования благоприятной городской среды путём благоустройства территории центральной площади имени Ленина	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Первый заместитель руководителя Козлов Ю.Д.
3.8	Реализация Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов	проект	31.12.2017	Созданы условия для формирования благоприятной городской среды путем благоустройства 6 дворовых территорий	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Первый заместитель руководителя Козлов Ю.Д.
3.9.	Реализация Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов	проект	31.12.2018	Созданы условия для формирования благоприятной городской среды путем благоустройства дворовых территорий	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Первый заместитель руководителя Козлов Ю.Д.
3.10	Реализация Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сфере благоустройства наиболее посещаемой общественной территории МОГО «Инта» - тротуары по ул. Горького	проект	31.12.2017	Созданы условия для формирования благоприятной городской среды путем благоустройства тротуаров с двух сторон по ул. Горького	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Первый заместитель руководителя Козлов Ю.Д.
3.11	Модернизация освещения в сквере Шахтерской Славы, расположенной между МКД № 49 по ул. Мира и МКД № 57 по ул. Мира	проект	31.12.2017	Созданы условия для формирования благоприятной городской среды, модернизировано освещение сквера Шахтерской Славы, расположенной между МКД № 49 по ул. Мира и МКД № 57 по ул. Мира	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Первый заместитель руководителя Козлов Ю.Д.
3.12	Восстановление электроосвещения территории «Памятника П.И. Чайковскому» (сквер около детского сада № 4 «Ласточка») по ул. Чайковского по старому образцу	проект	31.12.2018	Созданы условия для формирования благоприятной городской среды. Восстановлено электроосвещение сквера около детского сада № 4 «Ласточка»	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Заместитель руководителя администрации Груздева Е.Д.

3.13	Создание пункта передержки для безнадзорных животных в безхозном здании, расположенного по адресу: г. Инта, ул. Горняцкая, д. 10а	проект	31.12.2017	Созданы условия для формирования благоприятной городской среды. Создан пункт передержки для безнадзорных животных по адресу Горняцкая, д. 10 а	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Заместитель руководителя администрации Балин М.Н.
3.14	Ремонт выставочного зала Центра национальных культур и приобретение выставочного оборудования	проект	31.12.2018	Приведение в нормативное состояние зала, увеличение доли представленных зрителю предметов народного творчества. Отремонтирован выставочный зал Центра национальных культур и приобретение выставочного оборудования	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Заместитель руководителя администрации Груздева Е.Д.
3.15	Ремонт хореографического зала Центра национальных культур и приобретение специального оборудования	проект	31.12.2018	Приведение в нормативное состояние зала для обучения и улучшения качества предоставляемых услуг в рамках дополнительного образования. Отремонтирован хореографический зал Центра национальных культур и приобретение выставочного оборудования	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Заместитель руководителя администрации Груздева Е.Д.
3.16.	Ремонт кровли МБУК «Интинский краеведческий музей»	проект	31.12.2018	Приведение в нормативное состояние кровли. Отремонтирована кровля МБУК «Интинский краеведческий музей»	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Заместитель руководителя администрации Груздева Е.Д.
3.17.	Ремонт помещений выставочных залов № 1, № 2, № 5, № 6, № 7 МБУК «Интинский краеведческий музей» и приобретение новых выставочных модулей	проект	31.12.2018	Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов, увеличилась доля населения посетившего музея. Отремонтированы 5 помещений выставочных залов «Интинского краеведческого музея» и приобретены новые выставочные модули	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Заместитель руководителя администрации Груздева Е.Д.

3.18.	Приобретение и установка скульптурной композиции «Покорителям Севера» на площадке, прилегающей к МБУК «Интинский краеведческий музей»	проект	31.12.2018	Созданы условия для формирования благоприятной городской среды. Приобретена и установлена скульптурная композиция «Покорителям Севера» на площадке, прилегающей к МБУК «Интинский краеведческий музей»	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Заместитель руководителя администрации Груздева Е.Д.
3.19.	Благоустройство сквера между МКД Кирова д. 22 и Кирова д. 26	проект	31.12.2018	Созданы условия для формирования благоприятной городской среды. Благоустроен сквер между МКД Кирова д. 22 и Кирова д. 26	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Первый заместитель руководителя Козлов Ю.Д.
3.20.	Обустройство пешеходного перехода возле МКД № 27 по ул. Мира для пользования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха (реконструкция надземных переходов, понижение бордюрного камня на наземных пешеходных переходах)	проект	31.12.2017	Созданы условия для формирования благоприятной городской среды. Обустроен пешеходный переход возле МКД № 27 по ул. Мира для пользования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Первый заместитель руководителя Козлов Ю.Д.
3.21.	Установка звуковых светофоров у пешеходных переходов возле МКД № 27 по ул. Мира, возле МКД № 29 по ул. Кирова, возле МКД № 17 по ул. Куратова, возле МКД № 19 по ул. Кирова	проект	31.12.2017	Созданы условия для формирования благоприятной городской среды. Установлено 4 звуковых светофора	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Первый заместитель руководителя Козлов Ю.Д.
3.22.	Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг	проект	31.12.2017	Обеспечение доступности 7 объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Заместитель руководителя администрации Груздева Е.Д.
3.23.	Адаптация МБУДО «Интинская ДЮСШ» к обслуживанию инвалидов	проект	31.12.2017	МБУДО «Интинская ДЮСШ» адаптирован к обслуживанию инвалидов	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Начальник отдела спорта и молодежной политики, Юкса О.А.
3.24.	Адаптация официального сайта МОГО	мероприятие	31.12.2017	Официальный сайт МОГО	Администрация МОГО «Инта»	Заведующий отделом

	«Инта» для слабовидящих			«Инта» адаптирован для слабовидящих	Титовец Л.В.	информатизации и защиты информации, Поташев С.Ю.
4	<i>Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»</i>					
4.1.	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	проекты СМСП	31.12.2018	Сохранено количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Заместитель руководителя администрации Балин М.Н.
4.2	Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение доступности лизинга оборудования для субъектов малого и среднего предпринимательства	мероприятие	29.12.2017	3 размещенных информационных сообщения о повышении доступности лизинга оборудования для субъектов малого и среднего предпринимательства.	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Заместитель руководителя администрации Балин М.Н.
4.3	Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	мероприятие	29.12.2018	Размещение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте МОГО «Инта»	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Заместитель руководителя администрации Балин М.Н.
4.4.	Разработка и реализация мероприятий по обучению сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства новым компетенциям в сфере ведения предпринимательской деятельности	мероприятие	29.12.2017	Проведено 2 учебных семинара для сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства новым компетенциям в сфере ведения предпринимательской деятельности	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Заместитель руководителя администрации Балин М.Н.
4.5.	Поиск и формирование муниципального перечня проектов МСП, претендующих на кредитно-гарантийную поддержку по линии Национальной гарантийной системы (НГС), в том числе – в рамках сотрудничества с Гарантийным фондом РК.	мероприятие	29.12.2018	Сформирован муниципальный перечень проектов МСП, претендующих на кредитно-гарантийную поддержку по	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Заместитель руководителя администрации Балин М.Н.

				линии Национальной гарантийной системы (НГС), в том числе – в рамках сотрудничества с Гарантийным фондом РК		
5	<i>Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»</i>					
5.1.	Создание реестра инвестиционных площадок	мероприятие	31.12.2017	Создан реестр инвестиционных площадок	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	аналитик отдела бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики, Зайцев Ю.В.
5.2.	Проведение ревизии муниципальных земельных участков	мероприятие	31.12.2017	Ревизия проведена	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В..	Заместитель руководителя администрации Козлов Ю.Д.
5.3	Проведение межевания и постановка на учет реестровых земельных участков в полном объеме	мероприятие	31.12.2018	Земельные участки поставлены на учет	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Заместитель руководителя администрации Козлов Ю.Д.
5.4.	Разработка паспортов реестровых земельных участков с полным описанием доступной коммунальной, энергетической и дорожной инфраструктуры	мероприятие	31.12.2017	Паспорта разработаны	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Заместитель руководителя администрации Козлов Ю.Д.
5.5	Обеспечение публичного доступа к информации о реестре земельных участков – потенциальных инвестиционных площадках	мероприятие	31.12.2017	Доступ инвесторам обеспечен, в том числе через Инвестиционный портал Республики Коми	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Заместитель руководителя администрации Козлов Ю.Д.
5.6.	Реализация проекта по разведке, разработке и добыче углеводородного сырья на лицензионных участках Интинского месторождения	проект	31.12.2021	Продолжение работы над реализацией инвестиционного проекта. Создание новых рабочих мест - 500	ООО «Тимано-Печорская газовая компания», генеральный директор-Федоришин Б.Д.; Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	ООО «Тимано-Печорская газовая компания», генеральный директор-Федоришин Б.Д.

5.7.	Реализация проектов в области животноводства, птицеводства, оленеводства и переработки мяса на базе ООО Агрокомплекс «Инта Приполярная»	проект	31.12.2018	Создание 67 рабочих мест, увеличение объема производства продукции ООО Агрокомплекс «Инта Приполярная»	ООО Агрокомплекс «Инта Приполярная» генеральный директор Венгеров Г.Н.; Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	ООО Агрокомплекс «Инта Приполярная» генеральный директор Венгеров Г.Н.
5.8.	Реализация проекта по производству кварцевого концентрата	проект	31.12.2018	Строительство завода по производству кварцевого концентрата, Создание 150 рабочих мест	ЗАО «Кожимское РДП», гендиректор Озеров А.А.; Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	ЗАО «Кожимское РДП», гендиректор Озеров А.А.
5.9.	Реализация проекта по производству карбида кальция	мероприятие	31.12.2018	Поиск потенциального инвестора, определение источников финансирования	ООО «Тимано-Печорская Горно-Промышленная Компания» генеральный директор-Сулковский В.П.	Заместитель руководителя администрации Балин М.Н
5.10	Реализация проекта по производству марганцевых сплавов	мероприятие	31.12.2018	Поиск потенциального инвестора, определение источников финансирования	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Заместитель руководителя администрации Балин М.Н
5.11.	Открытие приемного пункта и пункта переработки дикоросов	проект	31.12.2018	Открыт приемный пункт и пункт переработки дикоросов. Увеличение ассортимента выпускаемой продукции местного производителя, создание временных (сезонных) рабочих мест.	ООО Агрокомплекс «Инта Приполярная» генеральный директор Венгеров Г.Н.; Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	ООО Агрокомплекс «Инта Приполярная» генеральный директор Венгеров Г.Н.
5.12	Строительство асфальтобетонного завода	проект	31.12.2020	Создан асфальтобетонный завод, 7 новых рабочих мест, объем инвестиции 11 млн. руб.	ООО «Сантехмонтаж», директор Тимушев А.Ю.	ООО «Сантехмонтаж», директор Тимушев А.Ю.
5.13.	Открытие производства по розливу бутилированной воды	проект	31.12.2018	Создано новое производство по розливу бутилированной воды, создано 10 новых рабочих мест	Перегудов К.Н., индивидуальный предприниматель	Перегудов К.Н., индивидуальный предприниматель

6	<i>Направление «Развитие образования»</i>					
6.1.	Строительство открытой спортивной площадки на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10»	подготовка проектно – сметной документации, приобретение	31.12.2018	Строительство открытой спортивной площадки «Средняя общеобразовательная школа № 10» завершено	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Начальник отдела образования, Сердюкова Е.С.
7	<i>Направление «Развитие здравоохранения»</i>					
7.1.	Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры	проект	31.12.2018	Удовлетворены потребности посещения данных медицинских учреждений данной категории населения	ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» Главный врач, Копченкова В.В.	ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» Главный врач, Копченкова В.В.
7.2.	Обновление автопарка скорой медицинской помощи ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ»	проект	31.12.2017	Приобретение автомобилей скорой – 1 шт., удовлетворение потребности для бесперебойного оказания мед.услуг гражданам	ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» Главный врач, Копченкова В.В.	ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» Главный врач, Копченкова В.В.
7.3	Обновление автопарка скорой медицинской помощи ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ»	проект	31.12.2018	Приобретение автомобилей скорой – 1 шт., удовлетворение потребности для бесперебойного оказания медицинских услуг гражданам	ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» Главный врач, Копченкова В.В.	ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» Главный врач, Копченкова В.В.
7.4.	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема пациентов в поликлиниках моногорода	проект	31.12.2018	Улучшение качества предоставления медицинских услуг. Модернизировано 3 зоны регистрации и ожидания приёма пациентов	ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» Главный врач, Копченкова В.В.	ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» Главный врач, Копченкова В.В.
7.5.	Реализация проекта «Электронная очередь»	проект	31.12.2018	Запись пациентов на плановый приём к врачам осуществляется через Интернет. Снижение времени в очереди – 45%. Проект «Электронная очередь» реализован	ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» Главный врач, Копченкова В.В.	ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» Главный врач, Копченкова В.В.
8.	<i>Направление «Развитие объектов инфраструктуры»</i>					
8.1.	Подготовка и подписание концессионного соглашения на передачу муниципальных объектов водообеспечения и городских теплосетей публичному партнеру	проект	31.12.2018	Подписано Концессионное соглашение	Заместитель председателя Правительства – Министр Лазарев К.Г.	Заместитель председателя Правительства – Министр Лазарев К.Г.

8.2.	Обустройство дорожного полотна по улице Горького	проект	31.12.2018	Обустроено дорожное полотно по улице Горького. Улица приведена в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Первый заместитель руководителя Козлов Ю.Д.
8.3.	Замена систем теплоснабжения пгт. Верхняя Инта с установкой Блочной модульной котельной	проект	31.12.2018	Заменена система теплоснабжения пгт. Верхняя Инта с установкой Блочной модульной котельной. Улучшение систем теплоснабжения	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Первый заместитель руководителя Козлов Ю.Д.
9	<i>Направление «Развитие физической культуры и спорта»</i>					
9.1	Обустройство открытой площадки для досуга	мероприятие	25.12.2017	Вовлечение активной части молодежи в процесс обустройства досуга в городе, создание условия для формирования благоприятной городской среды	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Начальник отдела спорта и молодежной политики, Юкса О.А.
10	<i>Направление «Экологическое развитие»</i>					
10.1.	Ликвидация несанкционированных свалок	проект	31.12.2017	Улучшение экологической обстановки в городе, вывоз мусора в объеме 1.5 тыс. куб. м., мониторинг экологической обстановки городской свалки	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Первый заместитель руководителя Козлов Ю.Д.
11	<i>Направление «Развитие туризма»</i>					
11.1.	Реконструкция туристической базы (ООО «Желанное»)	проект	31.12.2025	Создание туристического кластера	ООО «Желанное», генеральный директор Озеров А.А.	ООО «Желанное», генеральный директор Озеров А.А.
11.2.	Реализация проекта экологического туризма	проект	31.12.2018	Проект реализован		
12	<i>Направление «Народный бюджет»</i>					
12.1	Восстановление тротуара вдоль дома 17 по ул. Мира	проект	31.12.2017	Созданы условия для формирования благоприятной городской среды. Восстановлен тротуар по улице Мира	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Первый заместитель руководителя Козлов Ю.Д.

12.2	Восстановление тротуара вдоль дома 23 по ул. Дзержинского	проект	31.12.2017	Созданы условия для формирования благоприятной городской среды. Восстановлен тротуар по улице Дзержинского	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Первый заместитель руководителя Козлов Ю.Д.
12.3	Ремонт кровли МБУК «ИКМ» «Музей истории политических репрессий» в водонапорной башне	проект	31.12.2017	Осуществлен ремонт кровли	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Заместитель руководителя администрации Груздева Е.Д.
12.4	Ремонт сельских домов культуры с. Адзъвавом, с. Косьювом, с.Петрунь ,д. Абезь, д.Ярпияг	проект	31.12.2017	Осуществлен ремонт 5 сельских домов культуры	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Заместитель руководителя администрации Груздева Е.Д.
12.5	Организация и проведение фестиваля народного творчества ко Дню народного единства «Мы – единое целое» с участием национально-культурных обществ Центра национальных культур г. Инты	мероприятие	31.12.2017	4 ноября 2017 года проведен фестиваль	Администрация МОГО «Инта» Титовец Л.В.	Заместитель руководителя администрации Груздева Е.Д.
12.6	Приобретение верстаков и многофункционального конструктора модульных станков	проект	31.12.2017	Верстак приобретен	Начальник отдела образования, Сердюкова Е.С.	Начальник отдела образования, Сердюкова Е.С.
13	<i>Направление «Обеспечение трудоустройства и занятости»</i>					
13.1.	Мероприятия по трудоустройству и занятости высвобождаемых работников АО «Интауголь»:					
13.1.1.	проведение индивидуальных предувольнительных консультаций с гражданами, обращающимися в центр занятости населения	мероприятие	31.12.2018	Консультации оказаны	ГУ РК «Центр занятости населения г. Инты»	А.Е. Бородин, директор ГУ РК «Центр занятости населения г. Инты»
13.1.2.	участие в общих собраниях, организованных кадровой службой предприятия, с высвобождаемыми работниками	мероприятие	31.12.2018	Принято участие в собраниях	ГУ РК «Центр занятости населения г. Инты»	А.Е. Бородин, директор ГУ РК «Центр занятости населения г. Инты»
13.1.3.	организация межмуниципальных и межрегиональных ярмарок вакансий, в том числе с использованием средств видеосвязи	мероприятие	31.12.2018	Ярмарки проведены	ГУ РК «Центр занятости населения г. Инты»	А.Е. Бородин, директор ГУ РК «Центр занятости населения г. Инты»

13.1.4.	организация профессионального высвобождаемых работников опережающего обучения	мероприятие	31.12.2018	Организовано опережающее профессиональное обучение по заявкам работодателя	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	А.В. Хохлов, начальник Управления занятости
13.1.5.	подбор подходящей работы высвобожденным работникам предприятия, обратившимся за предоставлением государственных услуг в органы службы занятости	мероприятие	31.12.2018	Оказано содействие в подборе подходящей работы обратившимся гражданам	ГУ РК «Центр занятости населения г. Инты»	А.Е. Бородин, директор ГУ РК «Центр занятости населения г. Инты»
13.1.6.	мониторинг вакансий для содействия трудоустройству, в том числе вахтовым методом, а также посредством переселения для высвобождающихся работников АО «Интауголь»	мероприятие	31.12.2018	Сформирован список работодателей предоставляющих в службу занятости информацию о наличии вакантных свободных мест, в том числе на соседних территориях	ГУ РК «Центр занятости населения г. Инты»	А.Е. Бородин, директор ГУ РК «Центр занятости населения г. Инты»
13.1.7.	оказание финансовой поддержки высвобожденным работникам АО «Интауголь» и членам их семей при переезде/переселении в другую местность для трудоустройства	мероприятие	31.12.2018	Гражданам оказано содействие по трудоустройству за пределами города Инта, в том числе с переездом/переселением на новое место жительства с компенсацией расходов на проезд в соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми от 31 августа 2012 года № 366	ГУ РК «Центр занятости населения г. Инты»	А.Е. Бородин, директор ГУ РК «Центр занятости населения г. Инты»
13.1.8.	оказание содействия самозанятости безработных граждан из числа высвобожденных работников АО «Интауголь»	мероприятие	31.12.2018	Оказано содействие по определению возможности организации собственного бизнеса обратившимся гражданам	ГУ РК «Центр занятости населения г. Инты»	А.Е. Бородин, директор ГУ РК «Центр занятости населения г. Инты»

13.1.9.	оказание единовременной финансовой помощи безработным гражданам из числа высвобожденных работников АО «Интауголь» при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации	мероприятие	31.12.2018	Предоставлена субсидия на создание собственного дела безработным гражданам из числа высвобожденных работников АО «Интауголь»	ГУ РК «Центр занятости населения г.Инты»	А.Е. Бородин, директор ГУ РК «Центр занятости населения г. Инты»
13.2.	Мероприятия по трудоустройству и занятости в МОГО «Инта»:					
13.2.1.	Оказание содействия гражданам в поиске подходящей работы	мероприятие	31.12.2018	Гражданам оказано содействие в поиске подходящей работы	ГУ РК «Центр занятости населения г. Инты»	А.Е. Бородин, директор ГУ РК «Центр занятости населения г. Инты»
13.2.2.	Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, включая обучение в другой местности	мероприятие	31.12.2018	Организовано профессиональное обучение	ГУ РК «Центр занятости населения г. Инты»	А.Е. Бородин, директор ГУ РК «Центр занятости населения г. Инты»
13.2.3.	Содействие самозанятости безработных граждан	мероприятие	31.12.2018	Гражданам оказано содействие по определению возможности организации собственного бизнеса	ГУ РК «Центр занятости населения г. Инты»	А.Е. Бородин, директор ГУ РК «Центр занятости населения г. Инты»

13.3.	Выплата пособия по безработице, оказание гражданам материальной поддержки и (или) финансовой помощи в рамках активной политики занятости	мероприятие	31.12.2018	Предоставлены социальные выплаты безработным гражданам	ГУ РК «Центр занятости населения г. Инты»	А.Е. Бородин, директор ГУ РК «Центр занятости населения г. Инты»
14	<u><i>Направление «Переселение жителей моногорода»</i></u>					
14.1	Выдача государственных жилищных сертификатов на переселение жителей г. Инта	мероприятие	31.12.2017 31.12.2018	Сертификаты выданы	Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми	С.В.Двуреченский, министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
14.2	Проработка вопроса о предоставлении средств федерального бюджета на переселение жителей г. Инта	мероприятие	31.12.2018	Проработан вопрос	Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми Администрация МОГО «Инта»	С.В.Двуреченский, министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми А.А.Просужих, первый заместитель министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми Л.В.Титовец, руководитель администрации МОГО «Инта»

4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1	Подготовка предложений о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства РФ в целях запуска лавы N 843 и возобновления стабильной работы АО «Интауголь»	Мероприятие завершено	завершение этапа	31.12.2017
2	Подписание Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	Мероприятие завершено	завершение этапа	31.12.2017
3	Организация работ по запуску лавы N 843	Мероприятие завершено	завершение этапа	30.03.2018
4	Поиск инвестора	Мероприятие завершено	завершение этапа	31.12.2017
5	Создание специализированного инвестиционного портала для инвесторов	Проект завершён	завершение этапа	31.12.2018
6	Повышение эффективности работы рабочей группы по внедрению стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании городского округа «Инта»	Проект завершён	завершение этапа	31.12.2018
7	Проведение презентации инвестиционной привлекательности моногорода Инта	Проект завершён	завершение этапа	31.12.2017
8	Создание службы «Одного окна» для работы с инвесторами	Проект завершён	завершение этапа	01.07.2018
9	Создание муниципального проектного офиса	Проект завершён	завершение этапа	31.12.2017
10	Внедрение практики «Проведение анализа принятых и действующих в муниципальном образовании городского округа «Инта» нормативных правовых актов, устанавливающих основные направления участия муниципального образования в инвестиционной деятельности и регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства»	Проект завершён	завершение этапа	31.12.2017
11	Благоустройство тротуара по ул. Кирова с двух сторон	Разработка проектно-сметной документации	контрольная точка	01.07.2018

	Благоустройство тротуара по ул. Кирова с двух сторон	Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	завершение этапа	31.12.2018
12	Освещение тротуара по ул. Кирова с двух сторон	Разработка проектно-сметной документации	контрольная точка	01.07.2018
	Освещение тротуара по ул. Кирова с двух сторон	Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	завершение этапа	31.12.2018
13	Благоустройство тротуара по ул. Дзержинского с двух сторон	Разработка проектно-сметной документации	контрольная точка	01.07.2018
	Благоустройство тротуара по ул. Дзержинского с двух сторон	Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	завершение этапа	31.12.2018
14	Освещение тротуара по ул. Дзержинского с двух сторон	Разработка проектно-сметной документации	контрольная точка	01.07.2017
	Освещение тротуара по ул. Дзержинского с двух сторон	Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	завершение этапа	31.12.2017
15	Освещение тротуара по ул. Промышленная с двух сторон	Разработка проектно-сметной документации	контрольная точка	01.07.2017
	Освещение тротуара по ул. Промышленная с двух сторон	Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	завершение этапа	31.12.2017
16	Освещение тротуара по ул. Горького с двух сторон	Разработка проектно-сметной документации	контрольная точка	01.07.2018
	Освещение тротуара по ул. Горького с двух сторон	Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	завершение этапа	31.12.2018
17	Благоустройство территорий вокруг памятника В.И. Ленину	Разработка проектно-сметной документации	контрольная точка	01.12.2017
	Благоустройство территорий вокруг памятника В.И. Ленину	Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	завершение этапа	31.12.2018
18	Реализация Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов	Заключено соглашение со стороны Минстроя Республики Коми с администрацией о предоставлении в 2017 году субсидий в 2017 году из республиканского бюджета Республики Коми на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды	контрольная точка	01.04.2017

	Реализация Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов	Доведены субсидии на 2017 год в бюджеты муниципальных образований	контрольная точка	01.05.2017
	Реализация Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов	Разработка проектно- сметной документации, частичное выполнение работ в соответствии с техническим заданием	контрольная точка	01.09.2017
	Реализация Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов	Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	завершение этапа	31.10.2017
	Реализация Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов	Заклучено соглашение со стороны Минстроя Республики Коми с администрацией о предоставлении в 2018 году субсидий в 2018 году из республиканского бюджета Республики Коми на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды	контрольная точка	01.04.2018
	Реализация Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов	Доведены субсидии на 2018 год в бюджеты муниципальных образований	контрольная точка	01.05.2018
	Реализация Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов	Разработка проектно- сметной документации, частичное выполнение работ в соответствии с техническим заданием	контрольная точка	01.09.2018
	Реализация Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов	Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	завершение этапа	31.12.2018
19	Реализация Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сфере благоустройства наиболее посещаемой общественной территории МОГО «Инта» - тротуары по ул. Горького	Заклучено соглашение со стороны Минстроя Республики Коми с администрацией о предоставлении в 2018 году субсидий в 2018 году из республиканского бюджета Республики Коми на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды	контрольная точка	01.04.2017

	Реализация Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сфере благоустройства наиболее посещаемой общественной территории МОГО «Инта» - тротуары по ул. Горького	Доведены субсидии на 2017 год в бюджеты муниципальных образований	контрольная точка	01.05.2017
	Реализация Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сфере благоустройства наиболее посещаемой общественной территории МОГО «Инта» - тротуары по ул. Горького	Разработка проектно- сметной документации, частичное выполнение работ в соответствии с техническим заданием	контрольная точка	01.09.2017
	Реализация Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сфере благоустройства наиболее посещаемой общественной территории МОГО «Инта» - тротуары по ул. Горького	Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	завершение этапа	01.10.2017
20	Модернизация освещения в сквере Шахтерской Славы, расположенной между МКД № 49 по ул. Мира и МКД № 57 по ул. Мира	Разработка проектно-сметной документации	контрольная точка	01.07.2017
	Модернизация освещения в сквере Шахтерской Славы, расположенной между МКД № 49 по ул. Мира и МКД № 57 по ул. Мира	Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	завершение этапа	31.12.2017
21	Восстановление электроосвещения территории «Памятника П.И. Чайковскому» (сквер около детского сада № 4 «Ласточка») по ул. Чайковского по старому образцу	Разработка проектно-сметной документации	контрольная точка	01.07.2018
	Восстановление электроосвещения территории «Памятника П.И. Чайковскому» (сквер около детского сада № 4 «Ласточка») по ул. Чайковского по старому образцу	Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	завершение этапа	31.12.2018
22	Создание пункта передержки для безнадзорных животных в бесхозном здании, расположенного по адресу: г. Инта, ул. Горняцкая, д. 10а	Разработка проектно-сметной документации	контрольная точка	01.08.2017
	Создание пункта передержки для безнадзорных животных в бесхозном здании, расположенного по адресу: г. Инта, ул. Горняцкая, д. 10а	Проект завершён	завершение этапа	31.12.2017
23	Ремонт выставочного зала Центра национальных культур и приобретение выставочного оборудования	Проект завершён	завершение этапа	31.12.2018
24	Ремонт хореографического зала Центра национальных культур и приобретение специального оборудования	Проект завершён	завершение этапа	31.12.2018

25	Ремонт кровли МБУК «Интинский краеведческий музей»	Проект завершён	завершение этапа	31.12.2018
26	Ремонт помещений выставочных залов № 1, № 2, № 5, № 6, № 7 МБУК «Интинский краеведческий музей» и приобретение новых выставочных модулей	Проект завершён	завершение этапа	31.12.2018
27	Приобретение и установка скульптурной композиции «Покорителям Севера» на площадке, прилегающей к МБУК «Интинский краеведческий музей»	Проект завершён	завершение этапа	31.12.2018
28	Благоустройство сквера между МКД Кирова д. 22 и Кирова д. 26	Проект завершён	завершение этапа	31.12.2018
29	Обустройство пешеходного перехода возле МКД № 27 по ул. Мира для пользования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха (реконструкция надземных переходов, понижение бордюрного камня на наземных пешеходных переходах)	Разработка проектно-сметной документации	контрольная точка	01.07.2017
	Обустройство пешеходного перехода возле МКД № 27 по ул. Мира для пользования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха (реконструкция надземных переходов, понижение бордюрного камня на наземных пешеходных переходах)	Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	завершение этапа	31.12.2017
30	Установка звуковых светофоров у пешеходных переходов возле МКД № 27 по ул. Мира, возле МКД № 29 по ул. Кирова, возле МКД № 17 по ул. Куратова, возле МКД № 19 по ул. Кирова	Разработка проектно-сметной документации	контрольная точка	01.07.2017
	Установка звуковых светофоров у пешеходных переходов возле МКД № 27 по ул. Мира, возле МКД № 29 по ул. Кирова, возле МКД № 17 по ул. Куратова, возле МКД № 19 по ул. Кирова	Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	завершение этапа	31.12.2017
31	Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг	Приобретение технических средств адаптации для муниципальных учреждений сферы культуры	контрольная точка	01.07.2017
	Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг	Работы выполнены в полном объеме	завершение этапа	31.12.2017

32	Адаптация МБУДО «Интинская ДЮСШ» к обслуживанию инвалидов	Приобретение средств адаптации к обслуживанию инвалидов	контрольная точка	01.07.2017
	Адаптация МБУДО «Интинская ДЮСШ» к обслуживанию инвалидов	Работы выполнены в полном объеме	завершение этапа	31.12.2017
33	Адаптация официального сайта МОГО «Инта» для слабовидящих	Приобретение программного обеспечения для слабовидящих	контрольная точка	01.07.2017
	Адаптация официального сайта МОГО «Инта» для слабовидящих	Установка программного обеспечения для слабовидящих	завершение этапа	31.12.2017
34	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	Размещение информации о начале субсидирования субъектов малого и среднего предпринимательства	контрольная точка	01.10.2017
	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	Поддержка предоставлена в полном объеме	завершение этапа	31.12.2017
	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	Организация конкурсного отбора бизнес-проектов для предоставления муниципальной поддержки, в виде субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства	контрольная точка	01.10.2018
	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	Поддержка предоставлена в полном объеме	завершение этапа	31.12.2018
35	Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение доступности лизинга оборудования для субъектов малого и среднего предпринимательства	Мероприятия, направленные на повышение доступности лизинга оборудования для субъектов малого и среднего предпринимательства, выполнены	завершение этапа	29.12.2017
36	Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Мероприятия, направленные на утверждение перечня муниципального имущества, предназначенные для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, выполнены	завершение этапа	29.12.2018

37	Разработка и реализация мероприятий по обучению сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства новым компетенциям в сфере ведения предпринимательской деятельности	Мероприятия по обучению сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства новым компетенциям в сфере ведения предпринимательской деятельности выполнены	завершение этапа	29.12.2017
38	Поиск и формирование муниципального перечня проектов МСП, претендующих на кредитно-гарантийную поддержку по линии Национальной гарантийной системы (НГС), в том числе – в рамках сотрудничества с Гарантийным фондом РК.	Мероприятие завершено	завершение этапа	29.12.2018
39	Открытие производства по розливу бутилилированной воды	Разработка ПСД	контрольная точка	31.06.2018
	Открытие производства по розливу бутилилированной воды	Проект завершен	завершение этапа	31.12.2018
40	Создание реестра инвестиционных площадок	Мероприятие завершено	завершение этапа	31.12.2017
41	Проведение ревизии муниципальных земельных участков	Мероприятие завершено	завершение этапа	31.12.2017
42	Проведение межевания и постановка на учет реестровых земельных участков в полном объеме	Мероприятие завершено	завершение этапа	31.12.2018
43	Разработка паспортов реестровых земельных участков с полным описанием доступной коммунальной, энергетической и дорожной инфраструктуры	Мероприятие завершено	завершение этапа	31.12.2017
44	Обеспечение публичного доступа к информации о реестре земельных участков – потенциальных инвестиционных площадках	Мероприятие завершено	завершение этапа	31.12.2017
45	Реализация проекта по разведке, разработке и добыче углеводородного сырья на лицензионных участках Интинского месторождения	Доразведка месторождений, проведение поисковых работ на новых участках	контрольная точка	31.12.2018
	Реализация проекта по разведке, разработке и добыче углеводородного сырья на лицензионных участках Интинского месторождения	Освоение месторождений, выход на новый уровень добычи природного газа	завершение этапа	31.12.2021
46	Реализация проектов в области животноводства, птицеводства, оленеводства и переработки мяса на базе ООО Агрокомплекс «Инта Приполярная»	Проект завершен	завершение этапа	31.12.2018

47	Реализация проекта по производству кварцевого концентрата	Проект завершен	завершение этапа	31.12.2018
48	Реализация проекта по производству карбида кальция	Мероприятие завершено	завершение этапа	31.12.2018
49	Реализация проекта по производству марганцевых сплавов	Мероприятие завершено	завершение этапа	31.12.2018
50	Открытие приемного пункта и пункта переработки дикоросов	Проект завершен	завершение этапа	31.12.2018
51	Строительство асфальтобетонного завода	Разработка ПСД	контрольная точка	31.12.2018
	Строительство асфальтобетонного завода	Проект завершен	завершение этапа	31.12.2020
52	Строительство открытой спортивной площадки на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10»	проект Проверка достоверности стоимости работ в Государственной экспертизе и приобретение открытой спортивной площадки	контрольная точка	01.07.2018
	Строительство открытой спортивной площадки на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10»	приобретение и установка открытой спортивной площадки	завершение этапа	31.12.2018
53	Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры	Проект реализован	завершение этапа	31.12.2018
54	Обновление автопарка скорой медицинской помощи ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ»	Проект реализован	завершение этапа	31.12.2017
	Обновление автопарка скорой медицинской помощи ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ»	Проект реализован	завершение этапа	31.12.2018
55	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема пациентов в поликлиниках моногорода	Проект реализован	завершение этапа	31.12.2018
	Модернизация ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» Терапевтическое отделение № 1 поликлиники № 1	Проект реализован	завершение этапа	31.12.2018
	Модернизация ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» Детская поликлиника	Проект реализован	завершение этапа	31.12.2018
	Модернизация ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» Женская консультация	Проект реализован	завершение этапа	31.12.2018
56	Реализация проекта «Электронная очередь»			

	50% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях в моногороде оснащены автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам в рамках реализации проекта «Электронная очередь»	Мероприятие завершено	контрольная точка	01.06.2018
	100% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях в моногороде оснащены автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам в рамках реализации проекта «Электронная очередь»	Проект завершен	завершение этапа	31.12.2018
57	Подготовка и подписание концессионного соглашения на передачу муниципальных объектов водообеспечения и городских теплосетей публичному партнеру	Проект завершен	завершение этапа	31.12.2018
58	Обустройство дорожного полотна по улице Горького	Разработка проектно - сметной документации	контрольная точка	01.05.2018
	Обустройство дорожного полотна по улице Горького	Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	завершение этапа	31.12.2018
59	Замена систем теплоснабжения пгт. Верхняя Инта с установкой Блочной модульной котельной	Разработка проектно-сметной документации	контрольная точка	31.12.2017
	Замена систем теплоснабжения пгт. Верхняя Инта с установкой Блочной модульной котельной	Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	завершение этапа	31.12.2018
60	Обустройство открытой площадки для досуга	Разработка проектно-сметной документации	контрольная точка	25.04.2017
	Обустройство открытой площадки для досуга	Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	завершение этапа	25.12.2017
61	Ликвидация несанкционированных свалок	Разработка проектно-сметной документации	контрольная точка	31.06.2017
	Ликвидация несанкционированных свалок	Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	завершение этапа	25.12.2017
62	Реконструкция туристической базы (ООО «Желанное»)	Проект реализован	завершение этапа	31.12.2025
63	Реализация проекта экологического туризма	Проект реализован	завершение этапа	31.12.2018
64	Восстановление тротуара вдоль дома 17 по ул. Мира	Разработка проектно-сметной документации	контрольная точка	01.07.2017

	Восстановление тротуара вдоль дома 17 по ул. Мира	Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	завершение этапа	01.10.2017
65	Восстановление тротуара вдоль дома 23 по ул. Дзержинского	Разработка проектно-сметной документации	контрольная точка	01.07.2017
	Восстановление тротуара вдоль дома 23 по ул. Дзержинского	Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	завершение этапа	01.10.2017
66	Ремонт кровли МБУК «ИКМ» «Музей истории политических репрессий» в водонапорной башне	Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	завершение этапа	01.10.2017
67	Ремонт сельских домов культуры с. Адзъвавом, с. Косьювом, с.Петрунь ,д. Абезь, д.Ярпияг	Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	завершение этапа	01.10.2017
68	Организация и проведение фестиваля народного творчества ко Дню народного единства «Мы – единое целое» с участием национально-культурных обществ Центра национальных культур г. Инты	Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	завершение этапа	04.11.2017
69	Приобретение верстаков и многофункционального конструктора модульных станков	Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	завершение этапа	01.10.2017
70	Мероприятия по трудоустройству и занятости высвобождаемых работников АО «Интауголь»	Мероприятие завершено	завершение этапа	31.12.2018
71	Содействие самозанятости безработных граждан	Мероприятие завершено	завершение этапа	31.12.2018
72	Выплата пособия по безработице, оказание гражданам материальной поддержки и (или) финансовой помощи в рамках активной политики занятости	Мероприятие завершено	завершение этапа	31.12.2018
73	Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, включая обучение в другой местности	Мероприятие завершено	завершение этапа	31.12.2018
74	Проработка вопроса о предоставлении средств федерального бюджета на переселение жителей г. Инта	Мероприятие завершено	завершение этапа	31.12.2018
75	Выдача государственных жилищных сертификатов на переселение жителей г. Инта	Мероприятие завершено	завершение этапа	31.12.2018

5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации		Всего, млн. руб.
		2017	2018	
1	Подготовка предложений о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства РФ в целях запуска лавы N 843 и возобновления стабильной работы АО «Интауголь»	0	0	0
2	Подписание Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0
3	Организация работ по запуску лавы N 843	1201,8 - ФБ	0	1201,8
4	Поиск инвестора	0	0	0
5	Создание специализированного инвестиционного портала для инвесторов	0	0	
6	Повышение эффективности работы рабочей группы по внедрению стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании городского округа «Инта»	0	0	0
7	Проведение презентации инвестиционной привлекательности моногорода Инта	0	0	0
8	Создание службы «Одного окна» для работы с инвесторами	0	0	0
9	Создание муниципального проектного офиса	0	0	0
10	Внедрение практики «Проведение анализа принятых и действующих в муниципальном образовании городского округа «Инта» нормативных правовых актов, устанавливающих основные направления участия муниципального образования в инвестиционной деятельности и регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства»	0	0	0
11	Благоустройство тротуара по ул. Кирова с двух сторон	0	13 - МБ	13
12	Освещение тротуара по ул. Кирова с двух сторон	0	5,8 - МБ	5,8
13	Благоустройство тротуара по ул. Дзержинского с двух сторон	0	0,5 - МБ	0,5
14	Освещение тротуара по ул. Дзержинского с двух сторон	2,4 - МБ	0	2,4
15	Освещение тротуара по ул. Промышленная с двух сторон	1,7 - МБ	0	1,7
16	Освещение тротуара по ул. Горького с двух сторон	0	4,2 - МБ	4,2
17	Благоустройство территорий вокруг памятника В.И. Ленину	0,5 -МБ	16 - МБ	16,5
18	Реализация Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов	12,2 – РБ 11,2 - МБ	12,2 – РБ 11,2 - МБ	46,8

19	Реализация Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сфере благоустройства наиболее посещаемой общественной территории МОГО «Инта» - тротуары по ул. Горького	2,9 – РБ 6,1- МБ	0	9,0
20	Модернизация освещения в сквере Шахтерской Славы, расположенной между МКД № 49 по ул. Мира и МКД № 57 по ул. Мира	2,0 - МБ	0	2,0
21	Восстановление электроосвещения территории «Памятника П.И. Чайковскому» (сквер около детского сада № 4 «Ласточка») по ул. Чайковского по старому образцу	0	0,6 - МБ	0,6
22	Создание пункта передержки для безнадзорных животных в безхозном здании, расположенного по адресу: г. Инта, ул. Горняцкая, д. 10а	0,4 - МБ	0	0,4
23	Ремонт выставочного зала Центра национальных культур и приобретение выставочного оборудования	0	0,8 - МБ	0,8
24	Ремонт хореографического зала Центра национальных культур и приобретение специального оборудования	0	0,5 - МБ	0,5
25	Ремонт кровли МБУК «Интинский краеведческий музей»	0	3,0 - МБ	3,0
26	Ремонт помещений выставочных залов № 1, № 2, № 5, № 6, № 7 МБУК «Интинский краеведческий музей» и приобретение новых выставочных модулей	0	5,0 - МБ	5,0
27	Приобретение и установка скульптурной композиции «Покорителям Севера» на площадке, прилегающей к МБУК «Интинский краеведческий музей»	0	3,0 - МБ	3,0
28	Благоустройство сквера между МКД Кирова д. 22 и Кирова д. 26	0	4,0 – МБ	4,0
29	Обустройство пешеходного перехода возле МКД № 27 по ул. Мира для пользования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха (реконструкция надземных переходов, понижение бордюрного камня на наземных пешеходных переходах)	0,051 – РБ 0,049 – ФБ	0	0,1
30	Установка звуковых светофоров у пешеходных переходов возле МКД № 27 по ул. Мира, возле МКД № 29 по ул. Кирова, возле МКД № 17 по ул. Куратова, возле МКД № 19 по ул. Кирова	0,051 – РБ 0,049 – ФБ	0	0,1
31	Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг	0,153 – РБ 0,147 – ФБ	0	0,3
32	Адаптация МБУДО «Интинская ДЮСШ» к обслуживанию инвалидов	0,016 – РБ 0,014 – ФБ	0	0,03
33	Адаптация официального сайта МОГО «Инта» для слабовидящих	0,051 – РБ 0,049 – ФБ	0	0,1

34	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	0,525 – МБ 4,89 – ФБ 5,09 - РБ	0,6 – МБ 1,2 – РБ 2,9 - ФБ	15,2
35	Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение доступности лизинга оборудования для субъектов малого и среднего предпринимательства	0	0	0
36	Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	0	0	0
37	Разработка и реализация мероприятий по обучению сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства новым компетенциям в сфере ведения предпринимательской деятельности	0	0	0
38	Поиск и формирование муниципального перечня проектов МСП, претендующих на кредитно-гарантийную поддержку по линии Национальной гарантийной системы (НГС), в том числе – в рамках сотрудничества с Гарантийным фондом РК	0	0	0
39	Открытие производства по розливу бутилированной воды	0	2,5	2,5
40	Создание реестра инвестиционных площадок	0	0	0
41	Проведение ревизии муниципальных земельных участков	0	0	0
42	Проведение межевания и постановка на учет реестровых земельных участков в полном объеме	0	0	0
43	Разработка паспортов реестровых земельных участков с полным описанием доступной коммунальной, энергетической и дорожной инфраструктуры	0	0	0
44	Обеспечение публичного доступа к информации о реестре земельных участков – потенциальных инвестиционных площадках	0	0	0
45	Реализация проекта по разведке, разработке и добыче углеводородного сырья на лицензионных участках Интинского месторождения	0	0	0
46	Реализация проектов в области животноводства, птицеводства, оленеводства и переработки мяса на базе ООО Агрокомплекс «Инта Приполярная»	0	0	0
47	Реализация проекта по производству кварцевого концентрата	0	0	0
48	Реализация проекта по производству карбида кальция	0	0	0

49	Реализация проекта по производству марганцевых сплавов	0	0	0
50	Открытие приемного пункта и пункта переработки дикоросов	0	1,0 - МБ	1,0
51	Строительство асфальтобетонного завода	0	0	0
52	Строительство открытой спортивной площадки на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10»	0	6,5 - МБ	6,5
53	Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры	0	0	0
54	Обновление автопарка скорой медицинской помощи ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ»	2,5 - РБ	2,5 - РБ	5,0
55	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема пациентов в поликлиниках моногорода	0,1 - РБ	3,5 - РБ	3,6
56	Реализация проекта «Электронная очередь»	0	1,0 - РБ	1,0
57	Подготовка и подписание концессионного соглашения на передачу муниципальных объектов водообеспечения и городских теплосетей публичному партнеру	0	0	0
58	Обустройство дорожного полотна по улице Горького	0	13,0 - МБ	13,0
59	Замена систем теплоснабжения пгт. Верхняя Инта с установкой Блочной модульной котельной	0	18,5 - МБ	18,5
60	Обустройство открытой площадки для досуга	0,5 - МБ	0	0,5
61	Ликвидация несанкционированных свалок	0,6 - МБ	0	0,6
62	Реконструкция туристической базы (ООО «Желанное»)	0	0	0
63	Реализация проекта экологического туризма	0	0	0
64	Восстановление тротуара вдоль дома 17 по ул. Мира	0,3 – РБ 0,5 - МБ	0	0,8

65	Восстановление тротуара вдоль дома 23 по ул. Дзержинского	0,3 – РБ 0,5 - МБ	0	0,8
66	Ремонт кровли МБУК «ИКМ» «Музей истории политических репрессий» в водонапорной башне	0,25 – РБ 0,25 - МБ	0	0,5
67	Ремонт сельских домов культуры с. Адзъвавом, с. Косьювом, с.Петрунь ,д. Абезь, д.Ярпияг	0,25 – РБ 0,5 - МБ	0	0,75
68	Организация и проведение фестиваля народного творчества ко Дню народного единства «Мы – единое целое» с участием национально-культурных обществ Центра национальных культур г. Инты	0,05 – РБ 0,05 - МБ	0	0,1
69	Приобретение верстаков и многофункционального конструктора модульных станков	0,19 – РБ 0,02 - МБ	0	0,21
70	Обеспечение трудоустройства и занятости - реализация мероприятий по трудоустройству граждан в рамках Государственной программы Республики Коми «Содействие занятости населения», утвержденной Постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 г. № 421, (текущее финансирование)	19,6 –ФБ 13,5 – РБ	19,6 –ФБ 13,5 – РБ	39,2 - ФБ 27,0 – РБ
71	Переселение жителей МОГО «Инта» в рамках от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»	76,99-ФБ	107,3-ФБ	184,29-ФБ
ИТОГО		1369,285	273,4	1642,685

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

<p>Связь с государственными программами Российской Федерации, Республики Коми, муниципальными программами (в т.ч. районными)</p>	<p>Государственные программы Российской Федерации: «Экономическое развитие и инновационная экономика» (Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 316) Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» «Развитие образования 2013-2020 годы» (распоряжение правительства РФ № 792-р от 15.05.2013 г.) «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 19.12.2014 г. № 1421) «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 328)</p> <p>Приоритетные проекты: «Электронное здравоохранение» «Рабочие кадры для экономики Республики Коми» «Современная образовательная среда»</p>
---	---

	<p>«Индивидуальное и малое предпринимательство (ИМП)» «Формирование комфортной городской среды» Государственные программы Республики Коми: Государственная программа Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» (постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 413); Государственная программа Республики Коми «Развитие экономики» (постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 418); Государственная программа Республики Коми «Развитие транспортной системы» (постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2011 г. № 650); Государственная программа Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта» (постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 422); Государственная программа Республики Коми «Культура Республики Коми» (постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2011 г. № 651); Программа Республики Коми «Доступная среда» на 2016-2020 годы» (постановление Правительства Республики Коми от 22 апреля 2016 г. № 211). Муниципальные программы: Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» (Постановление администрации МОГО «Инта» от 26 декабря 2013 года №12/4237); Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики» (Постановление администрации МОГО «Инта» от 26 декабря 2013 года №12/4235); Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие образования» (Постановление администрации МОГО «Инта» от 26 декабря 2013 года №12/4259); Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» (Постановление администрации МОГО «Инта» от 26 декабря 2013 года №12/4260).</p>
<p>Формальные основания для инициации</p>	<p>Поручения Президента Российской Федерации от 26.10.2016г. № Пр-2061 Поручения Президента Российской Федерации от 21.05.2014г. № Пр-1146 Поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 03.08.2016 № ДМ-П6-4620 В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», в соответствии с протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4</p>
<p>Ключевые риски и возможности</p>	<p>Риски:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Снижение инвестиционной активности субъектов предпринимательства и бюджетов различных уровней вследствие ухудшения макроэкономической ситуации. 2. Неполучение федерального финансирования, и, как следствие, неисполнение исполнителями программ своих обязательств и срыв реализации крупных инвестиционных проектов. 3. Отсутствие или нехватка квалифицированных кадров для реализации приоритетных проектов. <p>Возможности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Широкий спектр мер государственной поддержки. 2. Повышение общих темпов роста экономики в условиях адаптации к действующим ограничениям. 3. Наличие достаточной ресурсной базы.

	<ol style="list-style-type: none">4. Получение статуса ТОСЭР.5. Взаимодействие с Фондом развития моногородов.6. Диверсификация экономики города.
Дополнительная информация	<p>Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые организациями и физическими лицами, уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также администрацией муниципального образования, могут учитываться при определении показателей программы при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу.</p> <p>В результате реализации программы не предполагается решение задач социальной политики в сферах демографии, национальных отношений, духовной сфере.</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Паспорту программы «Комплексное развитие моногорода Инта»

Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории МОГО «Инта» в 2017 – 2025 гг.

Проект/проектное предложение	Инициатор проекта	Сроки реализации	Объем инвестиций (млн. руб.)	Количество создаваемых рабочих мест (ед.)
1	2	3	4	5
Строительство производственного комплекса по добыче и переработке газа на лицензионных месторождениях Интинского района в 2018-2022 годах	ООО «Тимано-Печорская Газовая компания»	2017-2023	59 800	500
Освоение золоторудного месторождения «Чудное»	ЗАО «Голд Минералс»	2017-2025	3 300	700
Переработка угля в жидкое топливо	ООО НПП «Энерготерм – система»	2018-2019	3 500	500
Производство марганцевых сплавов	ООО НПП «Энерготерм – система»	2018-2020	3 500	200
Производство плавящихся фосфатов	ООО НПП «Энерготерм – система»	2018-2019	3 000	500
Производство карбида кальция	ООО НПП «Энерготерм – система»	2018-2019	160	70
Диетический центр севера	ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная»	2018-2019	182	67
Птицеводческий комплекс	ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная»	2018-2019	80	50
Мясо-молочная ферма	ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная»	2018-2019	50	20
Оленеводство	ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная»	2018-2019	30	20
Глубокая переработка мяса	ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная»	2018-2019	10	20
Переработка промышленных отходов угольного производства в брикетное топливо	ООО «Инновационные технологии «Северная Русь»	2018	32	30
Строительство асфальтобетонного завода	ООО «Сантехмонтаж»	2018	11	10

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Паспорту программы «Комплексное развитие моногорода Инта»

Перечень инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства,
планируемых к реализации на территории МОГО «Инта» в 2018 году

Инициатор проекта	Наименование проекта	Финансовая обеспеченность проекта	Количество рабочих мест
1	2	3	4
Толоконникова Наталья Николаевна, индивидуальный предприниматель	«Открытие цеха по производству колбасных изделий»	Собственные средства ИП Толоконникова Н.Н. 10 - 12 млн. рублей (рассмотрение вопроса софинансирования)	Создание 10 - 12 рабочих мест
Дмитрух Надежда Александровна, индивидуальный предприниматель	«Модернизация производства хлебобулочных изделий»	Собственные средства ИП Дмитрух Н.А. 8 млн. рублей (рассмотрение вопроса софинансирования)	Сохранение 15 рабочих мест
Чекаловец Егор Викторович, индивидуальный предприниматель	«Открытие перепелиной фермы»	Собственные средства ИП Чекаловец Е.В. 3 - 3,5 млн. рублей (рассмотрение вопроса софинансирования). Требуется помощь в выделении земельного участка под строительство.	Создание 4 рабочих мест
Перегудов Константин Николаевич, индивидуальный предприниматель	«Открытие производства по розливу бутилированной воды»	Собственные средства ИП Перегудов К.Н. 2,5 млн. рублей (рассмотрение вопроса софинансирования)	Создание 10 рабочих мест
Макаров Сергей Евгеньевич, индивидуальный предприниматель	«Производство влажных салфеток»	Собственные средства ИП Макаров С.Е. 2,5 млн. рублей (рассмотрение вопроса софинансирования)	Создание 7 рабочих мест
ООО «Вояж»	«Производство макаронных изделий»	Собственные средства предприятия 2,4 млн. рублей (рассмотрение вопроса софинансирования)	Создание 7 рабочих мест
ООО «Вояж»	«Производство хлебных сухариков»	Собственные средства предприятия 0,8 тыс. рублей (рассмотрение вопроса софинансирования)	Создание 20 рабочих мест

1	2	3	4
Шатов Павел Олегович, индивидуальный предприниматель	«Открытие производства по добыче и розливу бутилированной воды»	Собственные средства ИП Шатов П.О. 0,5 млн. рублей (рассмотрение вопроса софинансирования). Требуется помощь в выделении земельного участка под добычу.	Создание 4 рабочих мест
Дворников Юрий Сергеевич, индивидуальный предприниматель	«Открытие сувенирного производства»	Собственные средства ИП Дворников Ю.С. 1,2 млн. рублей (рассмотрение вопроса софинансирования)	Создание 2 рабочих мест