


**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**  
**основных мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ"**  
**МКД к работе в зимних условиях 2019-2020гг.**

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Спортивная 87	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1	Подготовка жилых домов	дом	1	01.09.19
	-отопление	м2	1161,7	
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	0	01.09.19
2	Смена секций отопительных приборов	шт	0	01.09.19
3	Смена задвижек	шт	0	01.09.19
4	Смена вентиляей	шт	2	01.09.19
5	Восстановление теплоизоляции из минеральной ваты	м3	0,10	01.09.19
		м.п.	10	01.09.19
6	Промывка систем отопления	дом	1	01.09.19
	-горячее водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	0,0	01.09.19
2	Смена задвижек	шт	0	01.09.19
3	Смена вентиляей	шт	2	01.09.19
4	Восстановление тепловой изоляции	м3		01.09.19
		п.м.	2	01.09.19
	-холодное водоснабжение			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	0	01.09.19
2	Смена задвижек	шт	0	01.09.19
3	Смена вентиляей	шт	0	01.09.19
	-канализация			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	6	01.09.19
2	Ремонт выгребных ям	шт	0	01.09.19
	-узлы ввода			
1	Ремонт узлов ввода	шт	0	01.09.19
	-конструктивные элементы			
1	Ремонт фундаментов	м2	0	
2	Ремонт отмостки	м2	3	01.09.19
3	Восстановление входов в подвал	вход	0	01.09.19
4	Ремонт поверхности кирпичных стен	м2	0	01.09.19
5	Заделка наружных межпанельных швов	м.п.	0	01.09.19
6	Перекладка отдельных учкирп стен, парапетов	м3	0	
7	Ремонт бетонных козырьков	шт	0,5	01.09.19
	-перекрытия			
1	Утепление чердачных перекрытий	м2	0	
2	Ремонт и утепление слуховых окон	м2	0,2	01.09.19
	-крыши			
1	Ремонт рулонных кровель отдельными местами	м2	0	01.09.19
2	Ремонт кровель из асбоцементных листов	м2	0	01.09.19
3	Ремонт карнизов	м2	0	01.09.19
4	Ремонт вентканалов, фановых труб	шт	2	01.09.19
	-лестницы, балконы, крыльца, оконные и дверные заполнения			
1	Восстановление балконных плит	шт		01.09.19
2	Ремонт металлических решеток поручней	м.п.	10	01.09.19
3	Восстановление крылец	шт	0	01.09.19
4	Восстановление крылец	м3	0	01.09.19
5	Ремонт подъездов	под.	0	01.09.19
6	Ремонт входных дверей	шт	2	01.09.19
7	Замена дверей	шт	0	01.09.19
8	Ремонт оконных переплетов	шт	0	01.09.19
9	Замена оконных рам	шт	0	01.09.19
10	Смена остекления	м2	2	01.09.19
	-наружная отделка			
1	Ремонт штукатурки цоколей	м2	6	01.09.19
	-благоустройство			
1	Восстановление наруш. тротуар, подъездов	м2	0	01.09.19

Директор ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ"



Онохов В.С.