П А С П О Р Т

регионального проекта

Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию		
Краткое наименование регионального проекта	Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Порядин Михаил Юрьевич, руководитель Администрации Главы Республики Коми		
Руководитель регионального проекта	Анисимова Марина Владимировна, министр экономики Республики Коми		
Администратор регионального проекта	Кузьмина Наталия Викторовна, начальник отдела государственного регулирования предпринимательской деятельности Усова Надежда Анатольевна, заместитель министра экономики Республики Коми		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Республики Коми "Развитие экономики"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей (Республика Коми)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом										
1.1	Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом, ЕД	Основной показатель	78,0000	01.04.2018	269,0000	281,0000	309,0000	418,0000	499,0000	512,0000
1.2	Количество выдаваемых поручительств РГО субъектам МСП нарастающим итогом, ЕД	Дополнительный показатель	142,0000	01.04.2018	187,0000	232,0000	277,0000	322,0000	367,0000	412,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Срок (справочно из паспорта федерального проекта): -		
1.1	Организовано информирование субъектов МСП о существующих механизмах доступа субъектов МСП к фондовому рынку на 20.12.2019 - 2 ЕД на 20.12.2020 - 4 ЕД на 20.12.2021 - 4 ЕД на 20.12.2022 - 4 ЕД на 20.12.2023 - 4 ЕД на 20.12.2024 - 4 ЕД	20.12.2024	Повышена информированность субъектов МСП о существующих механизмах доступа субъектов МСП к фондовому рынку
1.2	Проработан вопрос о возможных механизмах докапитализации ООО «Комиагролизинг» с целью увеличения объема предоставления лизинговых услуг субъектам МСП на 20.12.2019 - 1 УСЛ ЕД	20.12.2019	Совместное заключение Министерства Республики Коми имущества и земельных отношений, Министерства экономики Республики Коми и Министерства финансов Республики Коми

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.3	Организация информационно-разъяснительной работы с субъектами МСП по вопросу о существующих лизинговых инструментах поддержки на 20.12.2019 - 1 УСЛ ЕД на 20.12.2020 - 1 УСЛ ЕД на 20.12.2021 - 1 УСЛ ЕД на 20.12.2022 - 1 УСЛ ЕД на 20.12.2023 - 1 УСЛ ЕД на 20.12.2024 - 1 УСЛ ЕД	20.12.2024	Повышение уровня осведомленности субъектов МСП о мерах льготной лизинговой поддержки, доступной на территории Республики Коми, в целях расширения объемов лизинговой поддержки
1.4	Приведение деятельности АО «Микрокредитная компания Республики Коми» в соответствие с концепцией развития государственных микрофинансовых организаций на 20.12.2020 - 1 УСЛ ЕД	20.12.2020	Обеспечено соответствие деятельности АО «Микрокредитная компания Республики Коми» концепции развития государственных микрофинансовых организаций
1.5	Обеспечено ежегодное участие не менее 1 социального проекта от Республики Коми во Всероссийском конкурсе проектов «Социальный предприниматель» Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» с возможностью получения беспроцентного займа на 20.12.2019 - 1 ЕД на 20.12.2020 - 1 ЕД на 20.12.2021 - 1 ЕД на 20.12.2022 - 1 ЕД на 20.12.2023 - 1 ЕД на 20.12.2024 - 1 ЕД	20.12.2024	Оказание финансовой поддержки социальным предпринимателям, популяризация социального предпринимательства и стимулирование его развития

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.6	Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП, направленной на содействие развитию системы кредитования, - фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) (Взнос в уставный капитал АО «Гарантийный фонд Республики Коми») на 20.12.2024 - 1 УСЛ ЕД	20.12.2024	
1.7	Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на содействие развитию системы кредитования, - микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования (Взнос в уставный капитал акционерного общества «Микрокредитная компания Республики Коми») на 20.12.2024 - 1 УСЛ ЕД	20.12.2024	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации созданы и масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга. Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО. В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" внесены изменения, предусматривающие: - закрепление системы внутренних рангов Корпорации для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки; - полномочия АО "Корпорация "МСП" по присвоению рангов РГО. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024		
1.1	Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП, направленной на содействие развитию системы кредитования, – фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) (Взнос в уставный капитал АО «Гарантийный фонд Республики Коми») на 20.12.2019 - 515721.35 ТЫС РУБ на 20.12.2020 - 244371.19 ТЫС РУБ на 20.12.2021 - 304827.48 ТЫС РУБ на 20.12.2022 - 640190.97 ТЫС РУБ на 20.12.2023 - 867211.23 ТЫС РУБ на 20.12.2024 - 381691.28 ТЫС РУБ	20.12.2024	Предоставлена поддержка в виде гарантий и поручительств не менее 45 субъектами МСП ежегодно. Увеличен объем кредитования субъектов МСП Республики Коми при поддержке участников НГС

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.2	Организация продвижения услуг участников НГС среди субъектов МСП на территории Республики Коми на 20.12.2019 - 1 УСЛ ЕД на 20.12.2020 - 1 УСЛ ЕД на 20.12.2021 - 1 УСЛ ЕД на 20.12.2022 - 1 УСЛ ЕД на 20.12.2023 - 1 УСЛ ЕД на 20.12.2024 - 1 УСЛ ЕД	20.12.2024	Обеспечение распространения информации о продуктах НГС среди субъектов МСП Республики Коми, повышение заинтересованности предпринимательского сообщества в указанных мерах поддержки
1.3	Субсидии субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки МСП на возмещение части затрат в разрезе направлений на 20.12.2019 - 3077.4 ТЫС РУБ на 20.12.2020 - 2877.4 ТЫС РУБ на 20.12.2021 - 2877.4 ТЫС РУБ на 20.12.2022 - 2877.4 ТЫС РУБ на 20.12.2023 - 2877.4 ТЫС РУБ на 20.12.2024 - 2877.4 ТЫС РУБ	20.12.2024	Предоставлены субсидии субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки МСП
1.4	Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» на 20.12.2019 - 4000 ТЫС РУБ на 20.12.2020 - 4000 ТЫС РУБ на 20.12.2021 - 4000 ТЫС РУБ на 20.12.2022 - 4000 ТЫС РУБ на 20.12.2023 - 4000 ТЫС РУБ на 20.12.2024 - 4000 ТЫС РУБ	20.12.2024	Оказана поддержка проектов субъектов МСП, имеющих социальную значимость, в рамках реализации проекта «Народный бюджет»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.5	Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства муниципальных образований, не относящихся к монопрофильным муниципальным образованиям на 20.12.2019 - 15000 ТЫС РУБ	20.12.2019	Оказана финансовая поддержка субъектам МСП, зарегистрированным на территориях муниципальных образований, не относящихся к монопрофильным

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.). Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024		
1.1	Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на содействие развитию системы кредитования, – микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования (Взнос в уставный капитал акционерного общества «Микрокредитная компания Республики Коми») на 20.12.2019 - 114.05 МЛН РУБ на 20.12.2020 - 7.45 МЛН РУБ на 20.12.2021 - 16.4 МЛН РУБ на 20.12.2022 - 65.31 МЛН РУБ на 20.12.2023 - 48.67 МЛН РУБ на 20.12.2024 - 7.69 МЛН РУБ	20.12.2024	Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.).

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.2	Организация взаимодействия АО «Микрокредитная компания Республики Коми» с организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми на 20.12.2019 - 1 УСЛ ЕД на 20.12.2020 - 1 УСЛ ЕД на 20.12.2021 - 1 УСЛ ЕД на 20.12.2022 - 1 УСЛ ЕД на 20.12.2023 - 1 УСЛ ЕД на 20.12.2024 - 1 УСЛ ЕД	20.12.2024	Обеспечена комплексность финансовой поддержки субъектов МСП на территории Республики Коми, а также согласованность действий со стороны организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП по их оказанию
1.3	Продвижение услуг АО «Микрокредитная компания Республики Коми» среди целевых групп на территории Республики Коми на 20.12.2019 - 1 УСЛ ЕД на 20.12.2020 - 1 УСЛ ЕД на 20.12.2021 - 1 УСЛ ЕД на 20.12.2022 - 1 УСЛ ЕД на 20.12.2023 - 1 УСЛ ЕД на 20.12.2024 - 1 УСЛ ЕД	20.12.2024	Увеличен спрос на продукты АО «Микрокредитная компания Республики Коми»
1.4	Продвижение краудфандинговой платформы «ЗарниШайт» как альтернативного источника финансирования проектов субъектов МСП на 20.12.2019 - 1 УСЛ ЕД на 20.12.2020 - 1 УСЛ ЕД на 20.12.2021 - 1 УСЛ ЕД на 20.12.2022 - 1 УСЛ ЕД на 20.12.2023 - 1 УСЛ ЕД на 20.12.2024 - 1 УСЛ ЕД	20.12.2024	Развитие дополнительных инструментов оказания мер финансовой поддержки субъектам МСП Республики Коми, вовлечение общественности к процессу поддержки субъектов МСП

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):							
1.1	Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП, направленной на содействие развитию системы кредитования, - фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) (Взнос в уставный капитал АО «Гарантийный фонд Республики Коми»)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на содействие развитию системы кредитования, - микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования (Взнос в уставный капитал акционерного общества «Микрокредитная компания Республики Коми»)	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
1.2.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
1.2.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
1.2.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:							
2.1	Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на содействие развитию системы кредитования, – микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования (Взнос в уставный капитал акционерного общества «Микрокредитная компания Республики Коми»)	115,88	12,53	16,91	68,75	51,23	8,10	273,39
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	114,05	7,45	16,05	65,31	48,67	7,69	259,21
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	115,88	12,53	16,91	68,75	51,23	8,10	273,39
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	115,88	12,53	16,91	68,75	51,23	8,10	273,39
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями							
3.1	Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП, направленной на содействие развитию системы кредитования, – фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) (Взнос в уставный капитал АО «Гарантийный фонд Республики Коми»)	125,05	68,83	67,19	209,09	309,05	111,38	890,59
3.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	144,52	36,91	60,89	193,88	283,91	91,37	811,48
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	124,25	66,73	64,09	204,09	298,85	96,18	854,19
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	124,25	66,73	64,09	204,09	298,85	96,18	854,19
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бюджетам муниципальных образований							
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	внебюджетные источники	0,80	2,10	3,10	5,00	10,20	15,20	36,40
3.2	Субсидии субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки МСП на возмещение части затрат в разрезе направлений	3,08	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	17,46
3.2.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	144,52	36,91	60,89	193,88	283,91	91,37	811,48
3.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	3,08	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	17,46
3.2.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	3,08	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	17,46
3.2.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	24,00
3.3.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	144,52	36,91	60,89	193,88	283,91	91,37	811,48
3.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	24,00
3.3.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	24,00
3.3.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.4	Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства муниципальных образований, не относящихся к монопрофильным муниципальным образованиям	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,07
3.4.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	144,52	36,91	60,89	193,88	283,91	91,37	811,48
3.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,07
3.4.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.4.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07
3.4.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по региональному проекту, в том числе:		266,08	91,44	90,98	284,72	367,16	126,36	1 226,72
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Коми)		692,13	155,09	259,61	840,83	1 184,31	373,17	3 505,13
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		265,28	89,34	87,88	279,72	356,96	111,16	1 190,32
бюджет субъекта Российской Федерации		262,21	89,34	87,88	279,72	356,96	111,16	1 187,25
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации)		3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07
внебюджетные источники		0,80	2,10	3,10	5,00	10,20	15,20	36,40

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Организовано информирование субъектов МСП о существующих механизмах доступа субъектов МСП к фондовому рынку					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шафиков Р. Ф.	Директор Автономной некоммерческой организации Республики Коми "Центр развития предпринимательства"		10
2	Участник регионального проекта	Шафиков Р. Ф.	Директор Автономной некоммерческой организации Республики Коми "Центр развития предпринимательства"		10
Проработан вопрос о возможных механизмах докапитализации ООО «Комиагролизинг» с целью увеличения объема предоставления лизинговых услуг субъектам МСП					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усова Н. А.	заместитель министра экономики Республики Коми		15
4	Участник регионального проекта	Сажин А. В.	министр Республики Коми имущественных и земельных отношений		10
5	Участник регионального проекта	Анисимова М. В.	министр экономики Республики Коми		10
6	Участник регионального проекта	Рубцова Г. З.	министр финансов Республики Коми		5

Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на содействие развитию системы кредитования, – микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования (Взнос в уставный капитал акционерного общества «Микрокредитная компания Республики Коми»)					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усова Н. А.	заместитель министра экономики Республики Коми		15
Организация взаимодействия АО «Микрокредитная компания Республики Коми» с организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Смышляева А. В.	Генеральный директор		25
9	Участник регионального проекта	Смышляева А. В.	Генеральный директор		25
10	Участник регионального проекта	Рочев М. В.	Генеральный директор		25
11	Участник регионального проекта	Шафиков Р. Ф.	Директор Автономной некоммерческой организации Республики Коми "Центр развития предпринимательства"		10
Организация информационно-разъяснительной работы с субъектами МСП по вопросу о существующих лизинговых инструментах поддержки					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усова Н. А.	заместитель министра экономики Республики Коми		15
13	Участник регионального проекта	Шафиков Р. Ф.	Директор Автономной некоммерческой организации Республики Коми "Центр развития предпринимательства"		10

14	Участник регионального проекта	Просужих А. А.	первый заместитель министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Лазарев К. Г.	5
15	Участник регионального проекта	Усова Н. А.	заместитель министра экономики Республики Коми		15
16	Участник регионального проекта	Потапова Н. В.	Директор ООО "Комиагролизинг"		5
17	Участник регионального проекта	Кирияк Е. Г.	заместитель руководителя-заведующий отделом ГУ РК «Центр поддержки АПК и рыбного хозяйства Республики Коми»		5
Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП, направленной на содействие развитию системы кредитования, – фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) (Взнос в уставный капитал АО «Гарантийный фонд Республики Коми»)					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усова Н. А.	заместитель министра экономики Республики Коми		15
Организация продвижения услуг участников НГС среди субъектов МСП на территории Республики Коми					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усова Н. А.	заместитель министра экономики Республики Коми		15
20	Участник регионального проекта	Сидорин И. В.	Руководитель администрации МР «Троицко-Печорский»		5
21	Участник регионального проекта	Доронина Л. Ю.	И.о. Руководителя администрации МР «Сыктывдинский»		5

22	Участник регионального проекта	Такаев Н. З.	Глава городского округа «Усинск»- руководитель администрации		5
23	Участник регионального проекта	Сажин К. А.	И.о. руководителя администрации МР «Корткеросский»		5
24	Участник регионального проекта	Немчинов А. Л.	И.о. Руководителя администрации МР «Княжпогостский»		5
25	Участник регионального проекта	Дегтяренко С. В.	Глава МР «Сосногорск» - руководитель администрации		5
26	Участник регионального проекта	Шафиков Р. Ф.	Директор Автономной некоммерческой организации Республики Коми "Центр развития предпринимательства"		10
27	Участник регионального проекта	Жилин Н. Д.	Руководитель администрации муниципального района "Удорский"		5
28	Участник регионального проекта	Нестерюк Е. В.	Руководитель администрации муниципального района «Прилузский»		5
29	Участник регионального проекта	Канев Н. М.	Первый заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский»		5

30	Участник регионального проекта	Кирияк Е. Г.	заместитель руководителя-заведующий отделом ГУ РК «Центр поддержки АПК и рыбного хозяйства Республики Коми»		5
31	Участник регионального проекта	Гурьев И. В.	Руководитель администрации городского округа «Воркута»		5
32	Участник регионального проекта	Носков Р. В.	Руководитель администрации муниципального района «Сысольский»		5
33	Участник регионального проекта	Идрисова Г. Р.	Глава муниципального образования городского округа "Вуктыл" - руководитель администрации городского округа "Вуктыл"		5
34	Участник регионального проекта	Козлов В. В.	Глава муниципального образования городского округа "Сыктывкар" - руководитель администрации		5
35	Участник регионального проекта	Рочев М. В.	Генеральный директор		25
36	Участник регионального проекта	Рубан С. В.	Руководитель администрации МР «Усть-Куломский»		5
37	Участник регионального проекта	Юхнин Я. В.	Заместитель начальника Управления информационного обеспечения Администрации Главы Республики Коми		5
38	Участник регионального проекта	Усова Н. А.	заместитель министра экономики Республики Коми		15

39	Участник регионального проекта	Просужих А. А.	первый заместитель министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Лазарев К. Г.	5
40	Участник регионального проекта	Титовец Л. В.	Руководитель администрации муниципального образования городского округа «Инта»		5
41	Участник регионального проекта	Османов М. Н.	Руководитель администрации МОГО «Ухта»		5
42	Участник регионального проекта	Паншина Н. Н.	Глава муниципального района "Печора" – руководитель администрации		5
43	Участник регионального проекта	Ушакова Л. Ю.	Руководитель администрации МР «Койгородский»		5
44	Участник регионального проекта	Терентьева Л. И.	Руководитель администрации МР «Ижемский»		5
45	Участник регионального проекта	Плетцер Г. Я.	Руководитель администрации МР «Усть-Вымский»		5
Приведение деятельности АО «Микрокредитная компания Республики Коми» в соответствие с концепцией развития государственных микрофинансовых организаций					
46	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Смышляева А. В.	Генеральный директор		25
47	Участник регионального проекта	Усова Н. А.	заместитель министра экономики Республики Коми		15
48	Участник регионального проекта	Смышляева А. В.	Генеральный директор		25

Продвижение услуг АО «Микрокредитная компания Республики Коми» среди целевых групп на территории Республики Коми					
49	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Смышляева А. В.	Генеральный директор		25
50	Участник регионального проекта	Смышляева А. В.	Генеральный директор		25
Обеспечено ежегодное участие не менее 1 социального проекта от Республики Коми во Всероссийском конкурсе проектов «Социальный предприниматель» Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» с возможностью получения беспроцентного займа					
51	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пасынков С. В.	Руководитель Центра инноваций социальной сферы	Шафиков Р. Ф.	10
52	Участник регионального проекта	Пасынков С. В.	Руководитель Центра инноваций социальной сферы	Шафиков Р. Ф.	10
Продвижение краудфандинговой платформы «ЗарниШайт» как альтернативного источника финансирования проектов субъектов МСП					
53	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шафиков Р. Ф.	Директор Автономной некоммерческой организации Республики Коми "Центр развития предпринимательства"		10
54	Участник регионального проекта	Сапрыкин К. А.	Представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации		2
55	Участник регионального проекта	Шафиков Р. Ф.	Директор Автономной некоммерческой организации Республики Коми "Центр развития предпринимательства"		10

56	Участник регионального проекта	Саришвили Г. Н.	Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – постоянный представитель Республики Коми при Президенте Российской Федерации		2
Субсидии субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки МСП на возмещение части затрат в разрезе направлений					
57	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усова Н. А.	заместитель министра экономики Республики Коми		15
58	Участник регионального проекта	Усова Н. А.	заместитель министра экономики Республики Коми		15
Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП, направленной на содействие развитию системы кредитования, - фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) (Взнос в уставный капитал АО «Гарантийный фонд Республики Коми»)					
59	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усова Н. А.	заместитель министра экономики Республики Коми		15
Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»					
60	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усова Н. А.	заместитель министра экономики Республики Коми		15
61	Участник регионального проекта	Терентьева Л. И.	Руководитель администрации МР «Ижемский»		5
62	Участник регионального проекта	Плетцер Г. Я.	Руководитель администрации МР «Усть-Вымский»		5
63	Участник регионального проекта	Носков Р. В.	Руководитель администрации муниципального района «Сысольский»		5

64	Участник регионального проекта	Нестерюк Е. В.	Руководитель администрации муниципального района «Прилузский»		5
65	Участник регионального проекта	Канев Н. М.	Первый заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский»		5
66	Участник регионального проекта	Паншина Н. Н.	Глава муниципального района "Печора" – руководитель администрации		5
67	Участник регионального проекта	Ушакова Л. Ю.	Руководитель администрации МР «Койгородский»		5
68	Участник регионального проекта	Рубан С. В.	Руководитель администрации МР «Усть-Куломский»		5
69	Участник регионального проекта	Идрисова Г. Р.	Глава муниципального образования городского округа "Вуктыл" - руководитель администрации городского округа "Вуктыл"		5
70	Участник регионального проекта	Гурьев И. В.	Руководитель администрации городского округа «Воркута»		5
71	Участник регионального проекта	Титовец Л. В.	Руководитель администрации муниципального образования городского округа «Инта»		5
72	Участник регионального проекта	Немчинов А. Л.	И.о. Руководителя администрации МР «Княжпогостский»		5
73	Участник регионального проекта	Усова Н. А.	заместитель министра экономики Республики Коми		15

74	Участник регионального проекта	Доронина Л. Ю.	И.о. Руководителя администрации МР «Сыктывдинский»		5
75	Участник регионального проекта	Сидорин И. В.	Руководитель администрации МР «Троицко-Печорский»		5
76	Участник регионального проекта	Жилин Н. Д.	Руководитель администрации муниципального района "Удорский"		5
77	Участник регионального проекта	Дегтяренко С. В.	Глава МР «Сосногорск» - руководитель администрации		5
78	Участник регионального проекта	Козлов В. В.	Глава муниципального образования городского округа "Сыктывкар" - руководитель администрации		5
79	Участник регионального проекта	Османов М. Н.	Руководитель администрации МОГО «Ухта»		5
80	Участник регионального проекта	Такаев Н. З.	Глава городского округа «Усинск»- руководитель администрации		5
81	Участник регионального проекта	Сажин К. А.	И.о. руководителя администрации МР «Корткеросский»		5
Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на содействие развитию системы кредитования, - микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования (Взнос в уставный капитал акционерного общества «Микрокредитная компания Республики Коми»)					
82	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усова Н. А.	заместитель министра экономики Республики Коми		15

Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства муниципальных образований, не относящихся к монопрофильным муниципальным образованиям					
83	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усова Н. А.	заместитель министра экономики Республики Коми		15
84	Участник регионального проекта	Сидорин И. В.	Руководитель администрации МР «Троицко-Печорский»		5
85	Участник регионального проекта	Паншина Н. Н.	Глава муниципального района "Печора" – руководитель администрации		5
86	Участник регионального проекта	Ушакова Л. Ю.	Руководитель администрации МР «Койгородский»		5
87	Участник регионального проекта	Терентьева Л. И.	Руководитель администрации МР «Ижемский»		5
88	Участник регионального проекта	Козлов В. В.	Глава муниципального образования городского округа "Сыктывкар" - руководитель администрации		5
89	Участник регионального проекта	Рубан С. В.	Руководитель администрации МР «Усть-Куломский»		5
90	Участник регионального проекта	Носков Р. В.	Руководитель администрации муниципального района «Сысольский»		5
91	Участник регионального проекта	Нестерюк Е. В.	Руководитель администрации муниципального района «Прилузский»		5
92	Участник регионального проекта	Дегтяренко С. В.	Глава МР «Сосногорск» - руководитель администрации		5

93	Участник регионального проекта	Канев Н. М.	Первый заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский»		5
94	Участник регионального проекта	Османов М. Н.	Руководитель администрации МОГО «Ухта»		5
95	Участник регионального проекта	Усова Н. А.	заместитель министра экономики Республики Коми		15
96	Участник регионального проекта	Плетцер Г. Я.	Руководитель администрации МР «Усть-Вымский»		5
97	Участник регионального проекта	Идрисова Г. Р.	Глава муниципального образования городского округа "Вуктыл" - руководитель администрации городского округа "Вуктыл"		5
98	Участник регионального проекта	Доронина Л. Ю.	И.о. Руководителя администрации МР «Сыктывдинский»		5
99	Участник регионального проекта	Сажин К. А.	И.о. руководителя администрации МР «Корткеросский»		5
100	Участник регионального проекта	Жилин Н. Д.	Руководитель администрации муниципального района "Удорский"		5
101	Участник регионального проекта	Немчинов А. Л.	И.о. Руководителя администрации МР «Княжпогостский»		5

102	Участник регионального проекта	Такаев Н. З.	Глава городского округа «Усинск»- руководитель администрации		5

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» предусматривает создание в Республике Коми системы оказания мер финансовой поддержки субъектам МСП. С целью расширения доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам при формировании регионального проекта использован принцип комплексности, позволяющий охватить потребности в получении финансирования предпринимателей Республики Коми разных категорий и отраслевой принадлежности. Региональный проект органично вписывает мероприятия Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по направлению оказания финансовой поддержки, в том числе предоставление поддержки в рамках Национальной гарантийной системы с участием АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», региональной гарантийной инфраструктуры, предоставление микрозаймов по льготным ставкам, расширение лизинговой поддержки, а также предусматривает дополнительные мероприятия, в том числе внедрение альтернативных источников финансирования МСП – краудфандинговой платформы «ЗарниШайт».

Проект предусматривает докапитализацию организаций инфраструктуры финансовой поддержки субъектов МСП Республики Коми: АО «Гарантийный фонд Республики Коми» на цели расширения поддержки субъектов МСП в форме поручительств и АО «Микрокредитная компания Республики Коми» на цели увеличения объемов микрофинансирования субъектов МСП Республики Коми. Также проект предусматривает возможность докапитализации ООО «Комиагролизинг» на цели расширения лизинговой поддержки субъектов МСП, информирование субъектов МСП о существующих льготных лизинговых продуктах региональных лизинговых компаний и кредитно-гарантийной поддержки, оказываемой АО «МСП Банк».

Кроме того, планируется возмещать субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП части расходов по ряду направлений, в числе которых участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, страхование имущества, передаваемого в залог по договорам займа и пр. Также будет продолжена работа по софинансированию муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства.

Наряду с этим, в целях увеличения объемов гарантийной поддержки и минимизации расходов субъектов МСП по ее привлечению предусматривается субсидирование расходов субъектов МСП по привлечению гарантий и поручительств региональной гарантийной организации.

Используемые сокращения:

Субъекты МСП – субъекты малого и среднего предпринимательства;

РК – Республика Коми;

ПС – Президиум Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Республики Коми;

РРП – Руководитель регионального проекта;

ПК – Проектный комитет по реализации в Республике Коми проектов по направлению «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»