«Приложение к распоряжению администрации
муниципального округа «Инта» Республики Коми
от 16.02.2026 № 69

**Комплексный план действий по реализации муниципальной программы МО «Инта»
«Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы»
на 2026 год**

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.				График реализации на текущий финансовый год, квартал				Целевой индикатор и показатель	
						Всего:	в том числе, за счет средств:			1	2	3	4	Наименование, единица измерения	Значение
							Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Задача 1 «Развитие на территории муниципального округа «Инта» Республики Коми качественной дорожной сети и обеспечение потребностей населения и экономики муниципального округа в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах»															
1.1.	Основное мероприятие 1.1. Проведение реконструкции, капитального ремонта, ремонта, обустройства и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, сооружений, технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах, мониторинга технического состояния автомобильных дорог и мостовых сооружений местного значения	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	84 687,3	0,0	12 586,6	72 100,7					Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	92
1.1.1.	Мероприятие 1.1.1. Осуществление технического контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог и мостовых сооружений местного значения	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0					x	x
1.1.2.	Мероприятие 1.1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	2 369,0	0,0	2 345,3	23,7					x	x

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.				График реализации на текущий финансовый год, квартал				Целевой индикатор и показатель	
						Всего:	в том числе, за счет средств:			1	2	3	4	Наименование, единица измерения	Значение
							Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.3.	Мероприятие 1.1.3. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения: «Поворот на пст. Юсьтыдор-с. Косьювом—с. Петрунь» и «Развилка на с. Косьювом-с. Адзьвавом»	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	10 780,3	0,0	10 241,3	539,0					x	x
1.1.4.	Мероприятие 1.1.4. Содержание и ремонт автомобильных дорог, улиц, тротуаров, площадей и проездов на территории муниципального округа	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	45 318,0	0,0	0,0	45 318,0					x	x
1.1.5.	Мероприятие 1.1.5. Приобретение и установка, содержание и ремонт светофоров	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0					x	x
1.1.6.	Мероприятие 1.1.6. Устройство искусственных неровностей, обустройство пешеходных переходов, установка дорожных знаков, ограждений	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	500,0	0,0	0,0	500,0					x	x
1.1.7.	Мероприятие 1.1.7. Прочистка и профилирование кюветов и водоотводных канав, обустройство и ремонт водопропусков	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0					x	x
1.1.8.	Мероприятие 1.1.8. Содержание дорожных знаков и нанесение дорожной разметки	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0					x	x

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.				График реализации на текущий финансовый год, квартал				Целевой индикатор и показатель	
						Всего:	в том числе, за счет средств:			1	2	3	4	Наименование, единица измерения	Значение
							Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.9.	Мероприятие 1.1.9. Содержание и ремонт ливневой канализации на территории муниципального округа	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	220,0	0,0	0,0	220,0					x	x
1.1.10.	Мероприятие 1.1.10. Установка и ремонт павильонов (остановочных комплексов)	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0					x	x
1.1.11.	Мероприятие 1.1.11. Содержание и ремонт уличного освещения на территории МО «Инта»	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	16 000,0	0,00	0,00	16 000,0					x	x
1.1.12.	Мероприятие 1.1.12. Исполнение судебных актов, иных платежей	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,00	0,00						x	x
	Контрольное событие № 1 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	x	31.12.2026	x	x	x	x					x	x
1.2.	Основное мероприятие 1.2 Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере дорожной деятельности	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы	Отдел промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					Количество реализованных проектов в сфере дорожной деятельности, ед.	0

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.				График реализации на текущий финансовый год, квартал				Целевой индикатор и показатель	
						Всего:	в том числе, за счет средств:			1	2	3	4	Наименование, единица измерения	Значение
							Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.1.	Мероприятие 1.2.1 Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере дорожной деятельности	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы	Отдел промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					x	x
1.2.2.	Мероприятие 1.2.2 Проведение собраний граждан и утверждение перечня одобренных народных проектов на территории МО «Инта»	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы	Отдел промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					x	x
	Контрольное событие № 2 *Реализовано не менее 1 проекта в сфере дорожной деятельности*	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы	Отдел промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы	x	31.12.2026	x	x	x	x					x	x
1.3.	Основное мероприятие 1.3. Организация осуществления внутримуниципальных пассажирских перевозок на отдельных видах транспорта	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	x	31.12.2026	16 337,8	0,0	6 829,9	9 507,9					Транспортная подвижность населения на автомобильном и воздушном транспорте, чел.	1 000
														Количество пассажирских рейсов, выполненных в соответствии с транспортной схемой внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального округа «Инта» Республики Коми, шт., ежегодно	22
														Количество муниципальных круглогодичных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, шт., ежегодно	4
														Доля выполненных рейсов от установленных контрактами рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, подтверждённых данными Единой региональной системы по управлению пассажирским автомобильным транспортом Республики Коми, %	95
														Доля транспортных средств, на которых осуществляется прием платы за проезд и провоз багажа с использованием бесконтактных материальных носителей, совместимых с платежными системами безналичной оплаты, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, %	95

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.				График реализации на текущий финансовый год, квартал				Целевой индикатор и показатель	
						Всего:	в том числе, за счет средств:			1	2	3	4	Наименование, единица измерения	Значение
							Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении в муниципальных образованиях от общего числа муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении в муниципальных образованиях, %	95
1.3.1.	Мероприятие 1.3.1. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	7 437,8	0,0	6 829,9	607,9					x	x
1.3.2.	Мероприятие 1.3.2. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального округа	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	400,0	0,0	0,0	400,0					x	x
1.3.3.	Мероприятие 1.3.3. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	8 500,0	0,0	0,0	8 500,0					x	x

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.				График реализации на текущий финансовый год, квартал				Целевой индикатор и показатель	
						Всего:	в том числе, за счет средств:			1	2	3	4	Наименование, единица измерения	Значение
							Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Контрольное событие № 3 Полное исполнение муниципального контракта на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам и обязательств Соглашения на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	x	31.12.2026	x	x	x	x					x	x

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.				График реализации на текущий финансовый год, квартал				Целевой индикатор и показатель	
						Всего:	в том числе, за счет средств:			1	2	3	4	Наименование, единица измерения	Значение
							Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Задача 2 «Обеспечение населения качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами, повышение уровня благоустройства и качества городской среды»															
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	Кузьмина Е.А. – заведующий отделом по предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела по предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья)	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, в общей численности соответствующей категории граждан, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда	7
2.1.1.	Мероприятие 2.1.1 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	Кузьмина Е.А. – заведующий отделом по предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела по предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья)	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					x	x
2.1.2.	Мероприятие 2.1.2 Количество жилых помещений, планируемых приобрести (построить, отремонтировать, реконструировать) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализирован-ного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений	Кузьмина Е.А. – заведующий отделом по предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела по предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья)	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					x	x
	Контрольное событие № 4 Исполнение обязательств по обеспечению жильем детей-сирот, в соответствии с Соглашением, выполнено в полном объеме	Кузьмина Е.А. – заведующий отделом по предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела по предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья)	x	00.01.1900	x	x	x	x					x	x

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.				График реализации на текущий финансовый год, квартал				Целевой индикатор и показатель	
						Всего:	в том числе, за счет средств:			1	2	3	4	Наименование, единица измерения	Значение
							Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Кузьмина Е.А. – заведующий отделом по предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела по предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья)	01.01.2026	31.12.2026	350,0	0,0	0,0	350,0					Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. чел.	0,03
2.2.1.	Мероприятие 2.2.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Кузьмина Е.А. – заведующий отделом по предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела по предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья)	01.01.2026	31.12.2026	350,0	0,0	0,0	350,0					x	x
2.2.2.	Мероприятие 2.2.2. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда и обеспеченных жилыми помещениями в соответствии с заявлениями	Кузьмина Е.А. – заведующий отделом по предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела по предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья)	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					x	x
	Контрольное событие № 5 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечение их жилыми помещениями в соответствии с заявлениями	Кузьмина Е.А. – заведующий отделом по предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела по предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья)	x	31.12.2026	x	x	x	x					x	x
2.3.	Основное мероприятие 2.3. Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Торлопова В.А. – заведующий отделом бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики)	01.01.2026	31.12.2026	237,6	0,0	237,6	0,0					Степень достижения планового объема отпуска гражданам топлива твердого, реализованного по регулируемым ценам, плот. куб.м, тонн	30,00
2.3.1.	Мероприятие 2.3.1. Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Торлопова В.А. – заведующий отделом бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики)	01.01.2026	31.12.2026	237,6	0,0	237,6	0,0					x	x

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.				График реализации на текущий финансовый год, квартал				Целевой индикатор и показатель	
						Всего:	в том числе, за счет средств:			1	2	3	4	Наименование, единица измерения	Значение
							Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.3.2.	Мероприятие 2.3.2. Обеспечение граждан топливом твердым	Торлопова В.А. – заведующий отделом бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики)	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					x	x
	Контрольное событие № 6 Объем отпуска гражданам, проживающим на территории МО «Инта», твердого топлива, реализованного по регулируемым ценам, не менее 30 тонн	Торлопова В.А. – заведующий отделом бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики)	x	31.12.2026	x	x	x	x					x	x
2.4.	Основное мероприятие 2.4. Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми; начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы); Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	01.01.2024	31.12.2024	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0					Уровень освоенных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, %	не менее 96
2.4.1.	Мероприятие 2.4.1. Организация выполнения работ по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми; начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы); Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	01.01.2024	31.12.2024	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0					x	x

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.				График реализации на текущий финансовый год, квартал				Целевой индикатор и показатель	
						Всего:	в том числе, за счет средств:			1	2	3	4	Наименование, единица измерения	Значение
							Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4.2.	Мероприятие 2.4.2. Проведение заседаний комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми; начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы); Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	01.01.2024	31.12.2024	0,0	0,0	0,0	0,0					x	x
	Контрольное событие № 7 Работы выполнены в полном объеме	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми; начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы); Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	x	31.12.2024	x	x	x	x					x	x
2.5.	Основное мероприятие 2.5. Повышение уровня благоустройства и качества городской среды	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми; Бородачева О.В. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы); Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	01.01.2026	31.12.2026	11 000,0	0,0	0,0	11 000,0					Количество созданных (отремонтированных) муниципальных объектов благоустройства (общественных пространств), ед.	1
														Количество контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного накопления отходов, обустроенных в отчетном году, ед.	-

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.				График реализации на текущий финансовый год, квартал				Целевой индикатор и показатель	
						Всего:	в том числе, за счет средств:			1	2	3	4	Наименование, единица измерения	Значение
							Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.5.1.	Мероприятие 2.5.1. Организация и содержание мест захоронения (городского кладбища)	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0					x	x
2.5.2.	Мероприятие 2.5.2. Расширение действующего кладбища в г. Инта	Бородачева О.В. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					x	x
2.5.3.	Мероприятие 2.5.3. Благоустройство территории муниципального округа (озеленение, содержание и ремонт ограждений)	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0					x	x
2.5.4.	Мероприятие 2.5.4. Обустройство снежного городка	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	3 000,0	0,0	0,0	3 000,0					x	x
2.5.5.	Мероприятие 2.5.5. Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров для нужд муниципального округа	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					x	x
2.5.6.	Мероприятие 2.5.6. Вывоз твердых коммунальных отходов	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0					x	x

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.				График реализации на текущий финансовый год, квартал				Целевой индикатор и показатель	
						Всего:	в том числе, за счет средств:			1	2	3	4	Наименование, единица измерения	Значение
							Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.5.7.	Мероприятие 2.5.7. Гранты на поощрение муниципальных образований, муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в Республике Коми за участие в проекте «Народный бюджет» и реализацию народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет», а также на развитие народных инициатив в муниципальных образованиях в Республике Коми	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					x	x
2.5.8.	Мероприятие 2.5.8. Обустройство территории около ФАП, пст. Абезь	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					x	x
2.5.9.	Мероприятие 2.5.9. Реализация инициативных проектов	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					x	x
2.5.10.	Мероприятие 2.5.10. Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в текущем финансовом году	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0						
	Контрольное событие № 8 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	x	31.12.2026	x	x	x	x					x	x

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.				График реализации на текущий финансовый год, квартал				Целевой индикатор и показатель	
						Всего:	в том числе, за счет средств:			1	2	3	4	Наименование, единица измерения	Значение
							Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.6.	Основное мероприятие 2.6. Осуществление государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	2 467,8	0,0	2 467,8	0,0					Количество отловленных животных без владельцев, голов	114
2.6.1.	Мероприятие 2.6.1. Осуществление государственного полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	2 467,8	0,0	2 467,8	0,0					x	x
2.6.2.	Мероприятие 2.6.2. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					x	x
	Контрольное событие № 9 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	x	31.12.2026	x	x	x	x					x	x
2.7.	Основное мероприятие 2.7. Формирование системы обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе по раздельному накоплению отходов	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					Количество контейнеров для раздельного накопления отходов, приобретенных в отчетном году, ед.; Количество контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного накопления отходов, обустроенных в отчетном году, ед.	0
2.7.1.	Мероприятие 2.7.1. Экологическое просвещение населения МО "Инта" по вопросу создания системы по раздельному накоплению отходов.	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					x	x

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.				График реализации на текущий финансовый год, квартал				Целевой индикатор и показатель	
						Всего:	в том числе, за счет средств:			1	2	3	4	Наименование, единица измерения	Значение
							Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.7.2.	Мероприятие 2.7.2. Обустройство площадок для смешанных отходов и отходов раздельного накопления	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					x	x
	Контрольное событие № 10 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	x	31.12.2026	x	x	x	x					x	x
Задача 3 «Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры»															
3.1.	Основное мероприятие 3.1. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, ремонт и техперевооружение объектов коммунального хозяйства, системы коммунальной инфраструктуры	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми; Бородачева О.В. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы); Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	01.01.2026	31.12.2026	841 947,7	0,0	781 987,5	59 960,2					Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами, %	57
3.1.1.	Мероприятие 3.1.1. Капитальный ремонт барража и берегоукрепительных сооружений на р. Большая Инта	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					x	x

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.				График реализации на текущий финансовый год, квартал				Целевой индикатор и показатель	
						Всего:	в том числе, за счет средств:			1	2	3	4	Наименование, единица измерения	Значение
							Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.2.	Мероприятие 3.1.2. Строительство сетей водоснабжения от головных водозаборных сооружений г. Инта	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми; Бородачева О.В. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы); Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	01.01.2026	31.12.2026	840 947,7	0,0	781 987,5	58 960,2					x	x
3.1.3.	Мероприятие 3.1.3. Содержание и ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми; Бородачева О.В. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы); Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	01.01.2026	31.12.2026	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0					x	x
	Контрольное событие № 12 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми; Бородачева О.В. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы); Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	x	31.12.2026	x	x	x	x					x	x
3.2.	Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по включению объектов в Российский регистр гидротехнических сооружений	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы	Отдел промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, ед.	1

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.				График реализации на текущий финансовый год, квартал				Целевой индикатор и показатель	
						Всего:	в том числе, за счет средств:			1	2	3	4	Наименование, единица измерения	Значение
							Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2.1.	Мероприятие 3.2.1. Включение объекта «Барраж и берегоукрепительные сооружения» в Российский регистр гидротехнических сооружений	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы	Отдел промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					x	x
3.2.2.	Мероприятие 3.2.2. Разработка декларации безопасности объекта «Барраж и берегоукрепительные сооружения»	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы	Отдел промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					x	x
	Контрольное событие № 13 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы	Отдел промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы	x	31.12.2026	x	x	x	x					x	x
3.3.	Основное мероприятие 3.3. Реализация народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы	Отдел промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					Количество реализованных народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», ед.	0
3.3.1.	Мероприятие 3.3.1. Реализация народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы	Отдел промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					x	x
3.3.2.	Мероприятие 3.3.2 Проведение собраний граждан и утверждение перечня одобренных народных проектов на территории МО «Инта»	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы	Отдел промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					x	x
	Контрольное событие № 14 Проведены собрания граждан и утверждение перечня одобренных народных проектов на территории МО «Инта»	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы	Отдел промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы	x	31.12.2026	x	x	x	x					x	x

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.				График реализации на текущий финансовый год, квартал				Целевой индикатор и показатель	
						Всего:	в том числе, за счет средств:			1	2	3	4	Наименование, единица измерения	Значение
							Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.4.	Основное мероприятие 3.4. Строительство станции водоподготовки на головных водозаборных сооружениях г. Инта, в том числе разработка проектно - сметной документации	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми; Бородачева О.В. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы); Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, ед.	1
3.4.1.	Мероприятие 3.4.1. Разработка проектно - сметной документации на строительство станции водоподготовки на головных водозаборных сооружениях г. Инта	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми; Бородачева О.В. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы); Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					x	x
3.4.2.	Мероприятие 3.4.2. Строительство станции водоподготовки на головных водозаборных сооружениях г. Инта	Бородачева О.В. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					x	x
	Контрольное событие № 15 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми; Бородачева О.В. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы); Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	x	31.12.2026	x	x	x	x					x	x

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.				График реализации на текущий финансовый год, квартал				Целевой индикатор и показатель	
						Всего:	в том числе, за счет средств:			1	2	3	4	Наименование, единица измерения	Значение
							Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.5.	Основное мероприятие И3 3.5.Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры"	Бородачева О.В. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»; Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Отдел по управлению муниципальным имуществом муниципального округа «Инта» Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами, %	57
3.5.1.	Мероприятие 3.5.1. Разработка проектно - сметной документации на строительство сетей водоснабжения	Бородачева О.В. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»; Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Отдел по управлению муниципальным имуществом муниципального округа «Инта» Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					x	x
3.5.2.	Мероприятие 3.5.2. Строительство сетей водоснабжения	Бородачева О.В. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	Отдел по управлению муниципальным имуществом муниципального округа «Инта» Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					x	x

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.				График реализации на текущий финансовый год, квартал				Целевой индикатор и показатель	
						Всего:	в том числе, за счет средств:			1	2	3	4	Наименование, единица измерения	Значение
							Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Контрольное событие № 16 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием	Бородачева О.В. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»; Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Отдел по управлению муниципальным имуществом муниципального округа «Инта» Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	x	31.12.2026	x	x	x	x					x	x
Задача 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»															
4.1.	Основное мероприятие 4.1 Реализация иных функций, связанных с муниципальным управлением	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	30 614,1	0,0	0,0	30 614,1					Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, %	не менее 80
4.1.1.	Мероприятие 4.1.1 Содержание муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунальным хозяйством»	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	28 474,1	0,0	0,0	28 474,1					x	x
4.1.2.	Мероприятие 4.1.2. Мероприятия по оплате муниципальными казенными учреждениями расходов по коммунальным услугам	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	2 140,0	0,00	0,0	2 140,0					x	x

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.				График реализации на текущий финансовый год, квартал				Целевой индикатор и показатель	
						Всего:	в том числе, за счет средств:			1	2	3	4	Наименование, единица измерения	Значение
							Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Контрольное событие № 17 Реализовано в соответствии с муниципальным заданием	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми; Бородачева О.В. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы); Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	x	31.12.2026	x	x	x	x					x	x
4.2.	Основное мероприятие 4.2. Мониторинг реализации основных мероприятий муниципальной программы	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми; Бородачева О.В. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы); Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Инта»	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, %	не менее 80
4.2.1.	Мероприятие 4.2.1. Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,0	0,0	0,0					x	x
4.2.2.	Мероприятие 4.2.2. Контроль исполнения основных мероприятий муниципальной программы	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	01.01.2026	31.12.2026	0,0	0,00	0,0	0,0					x	x

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.				График реализации на текущий финансовый год, квартал				Целевой индикатор и показатель	
						Всего:	в том числе, за счет средств:			1	2	3	4	Наименование, единица измерения	Значение
							Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Контрольное событие № 18 Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы не менее 95 %	Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми	Администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)	х	31.12.2026	х	х	х	х					х	х
	Всего по муниципальной программе:	х	х	х	х	988 642,3	0,0	804 109,3	184 533,0	х	х	х	х	х	х

».