

Приложение  
к постановлению  
администрации МО «Инта» Республики Коми  
от 29.02.2024 № 2/334

**ПЛАН**  
**поэтапного снижения объемов и количества**  
**объектов незавершенного строительства,**  
**не являющихся по состоянию на 1 января 2024 года**  
**предметом действующих контрактов, заключенных**

**Администрацией МО "Инта" Республики Коми**  
(наименование органа исполнительной власти / органа местного самоуправления)

**и подведомственными ему учреждениями**

**Раздел I.**  
**Завершение строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства**  
**и ввода его в эксплуатацию**

| ОБЪЕКТ   |                           |  | ПЛАН<br>по состоянию на 01.01.2024 г.          |  |   | ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА<br>на 31.12. г.   |   |  |   |                  |
|--|---------------------------|--|--|--|---|--|---|--|---|------------------|
| <b>№<br/>п/п</b>   | Наименование              | Объем<br>произведенных затрат на<br>реализацию<br>инвестиционного проекта<br>по объекту незавершенного<br>строительства на<br>01.01.2024г.<br>(руб.) | Предложение по<br>дальнейшему<br>использованию | Срок реализации<br>мероприятия<br>(год)  | Планируемый объем<br>средств бюджетов<br>бюджетной системы<br>Российской<br>Федерации на<br>выполнение<br>мероприятия | Степень<br>выполнения<br>работ по<br>мероприятию (указать<br>один из<br>вариантов:<br>1-50%;<br>50-99%;<br>100%) | Затраты на<br>исполнение<br>мероприятия<br>(руб.) | Год, на<br>который<br>перенос<br>ится<br>срок<br>реализации<br>мероприятия | Причина<br>отклонения<br>от сроков<br>выполнения<br>реализации<br>мероприятия |                  |
|  | Учетный номер             |  |  |  |   |  |   |  |   |                  |
|  | Фактический адрес         |  |  |  |   |  |   |  |   |                  |
|  | Степень готовности<br>(%) |  |  |  |   |  |   |  |   |                  |
| Год приостановления<br>строительства<br>(реконструкции)<br>объекта | Всего                     | (Код целевой<br>функции в<br>соответствии с<br>приказом<br>Минфина<br>Российской<br>Федерации от<br>25.03.2011 № 33н)                                | Примечание                                     | на<br>01.01.20__г.<br>(в случае<br>начала<br>реализации<br>мероприятия в<br>предыдущие<br>периоды) | Всего   | на<br>31.12.20__г.   | Из средств<br>РБ                                  | Из средств<br>МБ   | Примечание  |                  |
|  | Из средств<br>ФБ          |  |  |  |   |  |   |  |   | Из средств<br>ФБ |
|  | Из средств<br>РБ          |  |  |  |   |  |   |  |   | Из средств<br>РБ |
|  | Из средств<br>МБ          |  |  |  |   |  |   |  |   | Из средств<br>МБ |

**Раздел II.**  
**Приватизация (иное отчуждение) объекта незавершенного строительства**  
**в установленном законодательством Российской Федерации порядке**

| ОБЪЕКТ  |                        |   | ПЛАН<br>по состоянию на 01.01.2024 г.    |  |   | ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА<br>на 31.12. г.   |  |   |  |
|---|------------------------|---|--|--|---|--|--|---|--|
| №<br>п/п  | Наименование           | Объем произведенных затрат на реализацию инвестиционного проекта по объекту незавершенного строительства на 01.01.2024г. (руб.) | Предложение по дальнейшему использованию | Срок реализации мероприятия (год)  | Планируемый объем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на выполнение мероприятия | Степень выполнения работ по мероприятию (указать один из вариантов: 1-50%; 50-99%; 100%) | Затраты на исполнение мероприятия (руб.) | Год, на который переносится срок реализации мероприятия | Причина отклонения от сроков выполнения реализации мероприятия |
|   | Учетный номер          |   |  |  |   |  |  |   |  |
|   | Фактический адрес      |   |  |  |   |  |  |   |  |
|   | Степень готовности (%) |   |  |  |   |  |  |   |  |
| Год приостановления строительства (реконструкции) объекта | Всего                  | (Код целевой функции в соответствии с приказом Минфина Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н)                                | Примечание                               | на 01.01.20__г.<br>(в случае начала реализации мероприятия в предыдущие периоды) | Всего   | Примечание   |  |   |  |
| Из средств ФБ   | Из средств ФБ          |   |  |  |   |  |  |   |  |
| Из средств РБ   | Из средств РБ          |   |  |  |   |  |  |   |  |
| Из средств МБ   | Из средств МБ          |   |  |  |   |  |  |   |  |

**Раздел III.**  
**Снос объекта незавершенного строительства**  
**в установленном законодательством Российской Федерации порядке**

| ОБЪЕКТ   |   |   | ПЛАН<br>по состоянию на 01.01.2024 г.  |                                   |  | ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА<br>на 31.12. г.   |  |   |  |
|----------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|--|---|--|
| №<br>п/п | Наименование  | Объем произведенных затрат на реализацию инвестиционного проекта по объекту незавершенного строительства на 01.01.2024г. (руб.) | Предложение по дальнейшему использованию   | Срок реализации мероприятия (год) | Планируемый объем средств бюджетной системы Российской Федерации на выполнение мероприятия | Степень выполнения работ по мероприятию (указать один из вариантов: 1-50%; 50-99%; 100%) | Затраты на исполнение мероприятия (руб.) | Год, на который переносится срок реализации мероприятия | Причина отклонения от сроков выполнения реализации мероприятия |
|          | Учетный номер   |   |  |                                   |  |  |  |   |  |
|          | Степень готовности (%)                                    |   | (Код целевой функции в соответствии с приказом Минфина Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н) |                                   |  | на 31.12.20__г.  | Всего                                    |   |  |
|          | Год приостановления строительства (реконструкции) объекта | Всего   |  | Примечание                        |  |  | Из средств ФБ                            |   | Примечание   |
|          |   | Из средств ФБ   |  |                                   |  |  | Из средств РБ                            |   |  |
|          |   | Из средств РБ   |  |                                   |  |  | Из средств МБ                            |   |  |
|          |   | Из средств МБ   |  |                                   |  |  |  |   |  |
| 1        | Объект незавершенного строительства                       | 0.00  | списание и снос объекта незавершенного строительства   | 2026                              | 2026 год всего: 0.00, ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 0.00   |  |  |   |  |
|          | 11:18:0602004:369   |   |  | Финансирование не запланировано   |  |  |  |   |  |
|          | Республика Коми, городской округ "Инта", г. Инта, ул.     | 0.00  |  |                                   |  |  |  |   |  |



|   |   |           |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---|---|-----------|---|---|--|--|--|--|--|--|
|   | 0   | 851891.81 |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | 2014  | 0.00      |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объект<br>незавершенного<br>строительства                               | 0.00      | списание и снос<br>объекта<br>незавершенного<br>строительства | 2026  | 2026 год всего: 0.00,<br>ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ:<br>0.00 |  |  |  |  |  |
|   | 11:18:0301001:430   |           |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Республика Коми,<br>городской округ<br>"Инта", г. Инта, ул.<br>Куратова | 0.00      |   | Финансирование<br>не<br>запланировано<br>по причине<br>отсутствия<br>финансирования<br>на разработку<br>проекта на<br>выполнение<br>работ по сносу. |  |  |  |  |  |  |
|   | 64  | 0.00      |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Сведений нет  | 0.00      |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объект<br>незавершенного<br>строительства                               | 0.00      | списание и снос<br>объекта<br>незавершенного<br>строительства | 2026  | 2026 год всего: 0.00,<br>ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ:<br>0.00 |  |  |  |  |  |
|   | 11:18:0301001:429   |           |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Республика Коми,<br>городской округ<br>"Инта", г. Инта, ул.<br>Куратова | 0.00      |   | Финансирование<br>не<br>запланировано<br>по причине<br>отсутствия<br>финансирования<br>на разработку<br>проекта на<br>выполнение<br>работ по сносу. |  |  |  |  |  |  |
|   | 88  | 0.00      |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Сведений нет  | 0.00      |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Объект<br>незавершенного<br>строительства                               | 0.00      | списание и снос<br>объекта<br>незавершенного<br>строительства | 2026  | 2026 год всего: 0.00,<br>ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ:<br>0.00 |  |  |  |  |  |
|   | 11:18:0602004:366   |           |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | Республика Коми,<br>городской округ<br>"Инта", г. Инта, ул.             | 0.00      |   | Финансирование<br>не<br>запланировано   |  |  |  |  |  |  |



|    |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|------|--|--|--|--|--|--|--|
|    | незавершенного строительства                                   |      | объекта незавершенного строительства                 | Финансирование не запланировано по причине отсутствия финансирования на разработку проекта на выполнение работ по сносу. | ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 0.00                       |  |  |  |  |
|    | 11:18:0602004:367  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|    | Республика Коми, городской округ "Инта", г. Инта, ул. Куратова | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 13   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|    | Сведений нет   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Объект незавершенного строительства                            | 0.00 | списание и снос объекта незавершенного строительства | 2026   | 2026 год всего: 0.00, ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 0.00 |  |  |  |  |
|    | 11:18:0301001:432  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|    | Республика Коми, городской округ "Инта", г. Инта, ул. Куратова | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 91   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|    | Сведений нет   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Объект незавершенного строительства                            | 0.00 | списание и снос объекта незавершенного строительства | 2026   | 2026 год всего: 0.00, ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 0.00 |  |  |  |  |
|    | 11:18:0602004:373  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|    | Республика Коми, городской округ "Инта", г. Инта, ул. Куратова | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 13   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|    | Сведений нет   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |



|    |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|------|--|--|--|--|--|--|--|
|    |  |      |  | на разработку проекта на выполнение работ по сносу.  |  |  |  |  |  |
| 12 | Объект незавершенного строительства                            | 0.00 | списание и снос объекта незавершенного строительства | 2026   | 2026 год всего: 0.00, ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 0.00 |  |  |  |  |
|    | 11:18:0602004:372  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|    | Республика Коми, городской округ "Инта", г. Инта, ул. Куратова | 0.00 |  | Финансирование не запланировано по причине отсутствия финансирования на разработку проекта на выполнение работ по сносу. |  |  |  |  |  |
|    | 76   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|    | Сведений нет   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Объект незавершенного строительства                            | 0.00 | списание и снос объекта незавершенного строительства | 2026   | 2026 год всего: 0.00, ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 0.00 |  |  |  |  |
|    | 11:18:0602004:375  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|    | Республика Коми, городской округ "Инта", г. Инта, ул. Куратова | 0.00 |  | Финансирование не запланировано по причине отсутствия финансирования на разработку проекта на выполнение работ по сносу. |  |  |  |  |  |
|    | 74   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|    | Сведений нет   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объект незавершенного строительства                            | 0.00 | списание и снос объекта незавершенного строительства | 2026   | 2026 год всего: 0.00, ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 0.00 |  |  |  |  |
|    | 11:18:0602004:370  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|    | Республика Коми,   | 0.00 |  | Финансирование   |  |  |  |  |  |

|    |   |      |   |   |  |  |  |  |  |
|----|---|------|---|---|--|--|--|--|--|
|    | городской округ<br>"Инта", г. Инта, ул.<br>Куратова                     |      |   | не<br>запланировано<br>по причине<br>отсутствия<br>финансирования<br>на разработку<br>проекта на<br>выполнение<br>работ по сносу. |  |  |  |  |  |
|    | 13  | 0.00 |   |   |  |  |  |  |  |
|    | Сведений нет  | 0.00 |   |   |  |  |  |  |  |
| 15 | Объект<br>незавершенного<br>строительства                               | 0.00 | списание и снос<br>объекта<br>незавершенного<br>строительства | 2026  | 2026 год всего: 0.00,<br>ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ:<br>0.00 |  |  |  |  |
|    | 11:18:0301001:431   |      |   |   |  |  |  |  |  |
|    | Республика Коми,<br>городской округ<br>"Инта", г. Инта, ул.<br>Куратова | 0.00 |   |   |  |  |  |  |  |
|    | 93  | 0.00 |   |   |  |  |  |  |  |
|    | Сведений нет  | 0.00 |   |   |  |  |  |  |  |
| 16 | Объект<br>незавершенного<br>строительства                               | 0.00 | списание и снос<br>объекта<br>незавершенного<br>строительства | 2026  | 2026 год всего: 0.00,<br>ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ:<br>0.00 |  |  |  |  |
|    | 11:18:0301001:433   |      |   |   |  |  |  |  |  |
|    | Республика Коми,<br>городской округ<br>"Инта", г. Инта, ул.<br>Куратова | 0.00 |   |   |  |  |  |  |  |
|    | 64  | 0.00 |   |   |  |  |  |  |  |
|    | Сведений нет  | 0.00 |   |   |  |  |  |  |  |

|    |  |      |  |      |  |  |  |  |  |
|----|--|------|--|------|--|--|--|--|--|
| 17 | Объект незавершенного строительства                            | 0.00 | списание и снос объекта незавершенного строительства | 2026 | 2026 год всего: 0.00, ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 0.00 |  |  |  |  |
|    | 11:18:0602004:365  |      |  |      |  |  |  |  |  |
|    | Республика Коми, городской округ "Инта", г. Инта, ул. Куратова | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
|    | 83   | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
|    | Сведений нет   | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
| 18 | Объект незавершенного строительства                            | 0.00 | списание и снос объекта незавершенного строительства | 2026 | 2026 год всего: 0.00, ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 0.00 |  |  |  |  |
|    | 11:18:0602004:368  |      |  |      |  |  |  |  |  |
|    | Республика Коми, городской округ "Инта", г. Инта, ул. Куратова | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
|    | 13   | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
|    | Сведений нет   | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
| 19 | Объект незавершенного строительства                            | 0.00 | списание и снос объекта незавершенного строительства | 2026 | 2026 год всего: 0.00, ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 0.00 |  |  |  |  |
|    | 11:18:0602004:364  |      |  |      |  |  |  |  |  |
|    | Республика Коми, городской округ "Инта", г. Инта, ул. Куратова | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
|    | 76   | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
|    |  |      |  |      |  |  |  |  |  |

|    |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|------|--|--|--|--|--|--|--|
|    | Сведений нет   | 0.00 |  | финансирования на разработку проекта на выполнение работ по сносу. |  |  |  |  |  |
| 20 | Объект незавершенного строительства                            | 0.00 | списание и снос объекта незавершенного строительства | 2026   | 2026 год всего: 0.00, ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 0.00 |  |  |  |  |
|    | 11:18:3101001:1229   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|    | Республика Коми, городской округ "Инта", г. Инта,              | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 13   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|    | Сведений нет   | 0.00 |  | финансирования на разработку проекта на выполнение работ по сносу. |  |  |  |  |  |
| 21 | Объект незавершенного строительства                            | 0.00 | списание и снос объекта незавершенного строительства | 2026   | 2026 год всего: 0.00, ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 0.00 |  |  |  |  |
|    | 11:18:0602004:374  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|    | Республика Коми, городской округ "Инта", г. Инта, ул. Куратова | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 91   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|    | Сведений нет   | 0.00 |  | финансирования на разработку проекта на выполнение работ по сносу. |  |  |  |  |  |
| 22 | Объект незавершенного строительства                            | 0.00 | списание и снос объекта незавершенного строительства | 2026   | 2026 год всего: 0.00, ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 0.00 |  |  |  |  |
|    | 11:18:0602004:371  |      |  |  |  |  |  |  |  |

|  |   |      |  |   |  |  |  |  |  |
|--|---|------|--|---|--|--|--|--|--|
|  | Республика Коми,<br>городской округ<br>"Инта", г. Инта, ул.<br>Куратова | 0.00 |  | Финансирование<br>не<br>запланировано<br>по причине<br>отсутствия<br>финансирования<br>на разработку<br>проекта на<br>выполнение<br>работ по сносу. |  |  |  |  |  |
|  | 91  | 0.00 |  |   |  |  |  |  |  |
|  | Сведений нет  | 0.00 |  |   |  |  |  |  |  |

**Раздел IV.**  
Иные мероприятия по снижению объемов и количества  
объектов незавершенного строительства

| ОБЪЕКТ           |  |   | ПЛАН<br>по состоянию на 01.01.2024 г.   |  |  | ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА<br>на 31.12. г.   |   |  |   |
|------------------|--|---|---|--|--|--|---|--|---|
| <b>№<br/>п/п</b> | Наименование   | Объем<br>произведенн<br>ых затрат на<br>реализацию<br>инвестицион<br>ного проекта<br>по объекту<br>незавершенн<br>ого<br>строительств<br>а на<br>01.01.2024г.<br>(руб.) | Предложение по<br>дальнейшему<br>использованию  | Срок<br>реализации<br>мероприятия<br>(год) | Планируемый объем<br>средств бюджетов<br>бюджетной системы<br>Российской Федерации<br>на выполнение<br>мероприятия | Степень<br>выполнения<br>работ по<br>мероприяти<br>ю (указать<br>один из<br>вариантов:<br>1-50%;<br>50-99%;<br>100%) | Затраты на<br>исполнение<br>мероприятия<br>(руб.) | Год, на<br>который<br>перенос<br>ится<br>срок<br>реализац<br>ии<br>меропри<br>ятия | Причина<br>отклонения<br>от сроков<br>выполнения<br>реализации<br>мероприятия |
|                  | Учетный номер  |   |   |  |  |  |   |  |   |
|                  | Фактический адрес  |   |   |  |  |  |   |  |   |
|                  | Степень готовности<br>(%)  |   |   |  |  |  |   |  |   |
|                  | Год приостановления<br>строительства<br>(реконструкции)<br>объекта | Всего   | (Код целевой<br>функции в<br>соответствии с<br>приказом<br>Минфина<br>Российской<br>Федерации от<br>25.03.2011 № 33н) | Примечание                                 |  | на<br>01.01.20__г.<br>(в случае<br>начала<br>реализации<br>мероприятия в<br>предыдущие<br>периоды)                   | Всего   |  | Примечание  |
|                  |  | Из средств<br>ФБ  |   |  |  | на<br>31.12.20__г.   | Из средств<br>ФБ                                  |  |   |
|                  |  | Из средств<br>РБ  |   |  |  |  | Из средств<br>РБ                                  |  |   |
|                  |  | Из средств<br>МБ  |   |  |  |  | Из средств<br>МБ                                  |  |   |