

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ"
 МКД к работе в зимних условиях 2019-2020гг.

| № пп | Наименование работ | Ед.изм | Лермонтова 10 | Срок исполнения |
|------|--|--------|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовка жилых домов | дом | 1 | 01.09.19 |
| | | м2 | 3750,2 | |
| | <i>-отопление</i> | | | |
| 1 | Смена отдельных участков трубопроводов | м.п. | 5 | 01.09.19 |
| 2 | Смена секций отопительных приборов | шт | 0 | 01.09.19 |
| 3 | Смена задвижек | шт | 1 | 01.09.19 |
| 4 | Смена вентиляей | шт | 6 | 01.09.19 |
| 5 | Восстановление теплоизоляции из минеральной ваты | м3 | 0,00 | 01.09.19 |
| | | м.п. | 10 | 01.09.19 |
| 6 | Промывка систем отопления | дом | 1 | 01.09.19 |
| | <i>-горячее водоснабжение</i> | | | |
| 1 | Смена отдельных участков трубопроводов | м.п. | 2 | 01.09.19 |
| 2 | Смена задвижек | шт | 0 | 01.09.19 |
| 3 | Смена вентиляей | шт | 6 | 01.09.19 |
| 4 | Восстановление тепловой изоляции | м3 | 0 | 01.09.19 |
| | | п.м. | 3 | 01.09.19 |
| | <i>-холодное водоснабжение</i> | | | |
| 1 | Смена отдельных участков трубопроводов | м.п. | 0 | 01.09.19 |
| 2 | Смена задвижек | шт | 0 | 01.09.19 |
| 3 | Смена вентиляей | шт | 0 | 01.09.19 |
| | <i>-канализация</i> | | | |
| 1 | Смена отдельных участков трубопроводов | м.п. | 12 | 01.09.19 |
| 2 | Ремонт выгребных ям | шт | 0 | 01.09.19 |
| | <i>-узлы ввода</i> | | | |
| 1 | Ремонт узлов ввода | шт | 0 | 01.09.19 |
| | <i>-конструктивные элементы</i> | | | |
| 1 | Ремонт фундаментов | м2 | 4 | |
| 2 | Ремонт отмостки | м2 | 0 | 01.09.19 |
| 3 | Восстановление входов в подвал | вход | 0 | 01.09.19 |
| 4 | Ремонт поверхности кирпичных стен | м2 | 0 | 01.09.19 |
| 5 | Заделка наружных межпанельных швов | м.п. | 0 | 01.09.19 |
| 6 | Перекладка отдельных учкирп стен, парапетов | м3 | 1 | |
| 7 | Ремонт бетонных козырьков | шт | 0 | 01.09.19 |
| | <i>-перекрытия</i> | | | |
| 1 | Утепление чердачных перекрытий | м2 | 0 | |
| 2 | Ремонт и утепление слуховых окон | м2 | 0 | 01.09.19 |
| | <i>-крыши</i> | | | |
| 1 | Ремонт рулонных кровель отдельными местами | м2 | 10 | 01.09.19 |
| 2 | Ремонт кровель из асбоцементных листов | м2 | 0 | 01.09.19 |
| 3 | Ремонт карнизов | м2 | 0 | 01.09.19 |
| 4 | Ремонт вентканалов, фановых труб | шт | 4 | 01.09.19 |
| | <i>-лестницы, балконы, крыльца, оконные и дверные заполнения</i> | | | |
| 1 | Восстановление балконных плит | шт | 0 | 01.09.19 |
| 2 | Ремонт металлических решеток поручней | м.п. | 0 | 01.09.19 |
| 3 | Восстановление крылец | шт | 2 | 01.09.19 |
| 4 | Восстановление крылец | м3 | 0 | 01.09.19 |
| 5 | Ремонт подъездов | под. | 0 | 01.09.19 |
| 6 | Ремонт входных дверей | шт | 6 | 01.09.19 |
| 7 | Замена дверей | шт | 0 | 01.09.19 |
| 8 | Ремонт оконных переплетов | шт | 0 | 01.09.19 |
| 9 | Замена оконных рам | | 0 | 01.09.19 |
| 10 | Смена остекления | м2 | 1 | 01.09.19 |
| | <i>-наружная отделка</i> | | | |
| 1 | Ремонт штукатурки цоколей | м2 | 0 | 01.09.19 |
| | <i>-благоустройство</i> | | | |
| 1 | Восстановление наруш. тротуар, подъездов | м2 | 0 | 01.09.19 |

Директор ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ"

Онохов В.С.