

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**  
**основных мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ"**  
**МКД к работе в зимних условиях 2019-2020гг.**

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	мира 24	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1	Подготовка жилых домов	дом	1	01.09.19
		м2	6520,3	
	<i>-отопление</i>			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	4	01.09.19
2	Смена секций отопительных приборов	шт		01.09.19
3	Смена задвижек	шт	2	01.09.19
4	Смена вентиляей	шт	10	01.09.19
5	Восстановление теплоизоляции из минеральной ваты	м3		01.09.19
		м.п.	10	01.09.19
6	Промывка систем отопления	дом	1	01.09.19
	<i>-горячее водоснабжение</i>			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	2,0	01.09.19
2	Смена задвижек	шт	0	01.09.19
3	Смена вентиляей	шт	6	01.09.19
4	Восстановление тепловой изоляции	м3	0,0	01.09.19
		п.м.	10	01.09.19
	<i>-холодное водоснабжение</i>			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	4	01.09.19
2	Смена задвижек	шт	0	01.09.19
3	Смена вентиляей	шт	4	01.09.19
	<i>-канализация</i>			
1	Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	10	01.09.19
2	Ремонт выгребных ям	шт	0	01.09.19
	<i>-узлы ввода</i>			
1	Ремонт узлов ввода	шт	1	01.09.19
	<i>-конструктивные элементы</i>			
1	Ремонт фундаментов	м2	0	
2	Ремонт отмостки	м2	40	01.09.19
3	Восстановление входов в подвал	вход	1	01.09.19
4	Ремонт поверхности кирпичных стен	м2	0	01.09.19
5	Заделка наружных межпанельных швов	м.п.	20	01.09.19
6	Перекладка отдельных учкирп стен, парапетов	м3	0	
7	Ремонт бетонных козырьков	шт	0,0	01.09.19
	<i>-перекрытия</i>			
1	Утепление чердачных перекрытий	м2	0	
2	Ремонт и утепление слуховых окон	м2	0,2	01.09.19
	<i>-крыши</i>			
1	Ремонт рулонных кровель отдельными местами	м2	0	01.09.19
2	Ремонт кровель из асбоцементных листов	м2	10	01.09.19
3	Ремонт карнизов	м2	0	01.09.19
4	Ремонт вентканалов, фановых труб	шт	0	01.09.19
	<i>-лестницы, балконы, крыльца, оконные и дверные заполнения</i>			
1	Восстановление балконных плит	шт	4	01.09.19
2	Ремонт металлических решеток поручней	м.п.	4	01.09.19
3	Восстановление крылец	шт	1	01.09.19
4	Восстановление крылец	м3	0,1	01.09.19
5	Ремонт подъездов	под.	0	01.09.19
6	Ремонт входных дверей	шт	2	01.09.19
7	Замена дверей	шт	0	01.09.19
8	Ремонт оконных переплетов	шт	0	01.09.19
9	Замена оконных рам	шт	0	01.09.19
10	Смена остекления	м2	2	01.09.19
	<i>-наружная отделка</i>			
1	Ремонт штукатурки цоколей	м2	0	01.09.19
	<i>-благоустройство</i>			
1	Восстановление наруш. тротуар, подъездов	м2	1	01.09.19